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Este documento presenta el diseño de una guía metodológica partiendo de los 
lineamientos formulados por el PMI para la gestión de proyectos, enmarcados en la guía 
PMBOK, y nace de la necesidad evidenciada en el área de planeación del Municipio de Mocoa 
para mejorar las probabilidades de éxito de los proyectos que se presentan a los diferentes fondos 
de recursos de inversión pública. Una excelente planeación de las organizaciones se ve reflejada 
en una ejecución de proyectos exitosos, por tanto, se analizan los procesos propios de gerencia de 
proyectos en la Secretaría de obras públicas, para lo cual se desarrolla un diagnóstico sobre el 
proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos en el área de planeación, y 
recopilación de información a través de entrevistas. Con el fin de unificar conceptos, criterios, 
herramientas y técnicas para la gestión de proyectos, se realiza una capacitación previa, luego se 
diseña la metodología y se construye la guía con la cual se constituyen los proyectos desde su 
formulación, estructuración hasta la consolidación en los formatos requeridos para la entrega a 
los fondos y su posterior operación. Cada uno de los procesos definidos, cuenta con formatos que 
sirven de apoyo a los usuarios de la Guía Metodológica. Finalmente, se exponen hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones que sirven de apoyo a quienes estén interesados en hacer uso de 
la guía planteada en este documento. 
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Abstract 
This document presents the design of a methodological guide based on the guidelines 
formulated by the PMI for project management, framed in the PMBOK guide, and arises from 
the need evidenced in the planning area of the Municipio de Mocoa to improve the chances of 
success of the projects that are presented to the different funds of public investment resources. An 
excellent planning of the organizations is reflected in the execution of successful projects. 
Therefore, the project management processes at the Secretary of Public Works are analyzed, for 
which a diagnosis is developed on the process of formulation, monitoring and evaluation of 
projects in the planning area, and compilation of information through of interviews. In order to 
unify concepts, criteria, tools and techniques for project management, a previous training is 
carried out, then the methodology is designed and the guide is built with which the projects are 
constituted from their formulation, structuring to the consolidation in the formats required for 
delivery to the funds and their subsequent operation. Each of the defined processes has formats 
that serve as support to the users of the Methodological Guide. Finally, findings, conclusions and 
recommendations are presented that serve as support to those who are interested in making use of 
the guide proposed in this document. 
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Introducción 
 
La elaboración de la Guía Metodológica para la oficina de Planeación de la Alcaldía de 
Mocoa esta basada en la guía PMBOK, y se diseña para permitir que se mejoren las prácticas de 
la administración de proyectos en la Alcaldía de Mocoa y que estén afines con los procesos de 
planeación, programación, ejecución y control del alcance, costo, tiempo, adquisiciones y calidad 
en los proyectos de la Entidad, en todas sus áreas. La implementación de una metodología 
práctica que se aplique a sus proyectos, garantizará la probabilidad de culminar con éxito los 
mismos. 
Es necesario que la Alcaldía de Mocoa, precise estrategias que les permita garantizar el 
manejo apropiado de los recursos públicos en la ejecución de sus proyectos; por tanto, debe 
implementar el uso de buenas prácticas gerenciales, lo cual impactará de manera positiva el 
desarrollo de éstos y de las comunidades. 
El Project Management Institute PMI, emitió una guía para la gerencia de proyectos, 
basada en experiencias en diferentes proyectos e instituciones, que recoge las buenas prácticas 
propuestas a lo largo del ciclo de vida de estos, con el fin de que mejoren su probabilidad de 
éxito. Para el desarrollo del trabajo de investigación y la propuesta de la guía a la Alcaldía, se 
basó en la guía del PMBOK 5ª edición, que además se fortalece con el conocimiento adquirido en 
la Especialización en Gestión de proyectos que ofrece la UNAD, en cuanto a la gestión de 
proyectos. 
La guía metodológica propuesta se enfoca en los procesos de planeación, programación, 
ejecución, seguimiento y control del alcance, tiempo, costo y riesgos, propios de la 
administración de proyectos en los que la Alcaldía adquiere sus mejores oportunidades de 
mejora. Esta guía se define en primer lugar con comparaciones entre los estándares indicados por 
el PMI y los procesos que actualmente desarrolla la Alcaldía en la gerencia de los proyectos, los 
requisitos previos a la adjudicación del proyecto y para la ejecución del mismo, de esta 
comparación se plantea una metodología que permitirá a la Alcaldía mejorar dichos procesos, 
garantizar el éxito de los proyectos y el rendimiento de los recursos del Estado. 
La guía diseñada comprende modelos adaptados de la guía PMBOK a los procesos de la 
Alcaldía en cuanto a la planeación, ejecución y cierre de los proyectos en las distintas áreas o 
secretarias de despacho; para su elaboración y validación participaron diferentes profesionales 
pertenecientes a estas áreas y en su consolidación la oficina de planeación, desde la recolección 
de información hasta la consolidación del documento final y el proceso de implementación se 
trabajaron aproxidamente 6 meses, proceso final que se hizo a través de medios audivisuales y 
con recursos de encuentro virtual (online) dada la cuarentena derivada de la pandemia, con lo que 
se espera se siga aplicando para mejorar dichos procesos en el municipio y garantizar la ejecución 
exitosa de los proyectos en tiempo, costo, alcalce y calidad. 
Formulación del Problema 
 
Actualmente la Alcaldía de Mocoa no cuenta con la cultura organizacional orientada a la 
aplicación de gestión en los proyectos; estos, se presentan sin una debida estructuración conforme 
a su expansión y aumento de necesidades que se presentan en el desarrollo de los mismos. 
Los proyectos que se reciben y se diseñan en el municipio se consolidan directamente en 
el formato de la Metodología General Ajustada MGA, la mayoría de las veces no son 
viabilizados en la primera revisión por los evaluadores de los Fondos, esto se debe a que no son 
bien estructurados y no se desarrollan bajo los lineamientos de una guía metodológica enmarcada 
en la dirección de proyectos. En todas las Secretarías de despacho de la Alcaldía se ha 
desarrollado de manera autodidacta la gerencia en los proyectos por parte de los equipos de 
trabajo, sin tener en cuenta la importancia de una metodología adecuada. Con una buena base y 
conocimiento de gestión de proyectos se puede soportar el desarrollo, crecimiento y madurez de 
la organización, llevando un manejo de información confiable, un soporte y seguimiento de 
tareas, alcance, presupuesto y cronograma del proyecto, de igual forma la gestión eficaz de los 
recursos, la implementación de metodologías para la gerencia de los proyectos, determinación de 
líneas bases y el aseguramiento de la calidad, entre otros. 
De igual manera para la supervisión de la ejecución de los proyectos, no se contempla un 
seguimiento detallado del desarrollo de los mismos, lo cual genera desviaciones en estos, ya que 
no se cuenta con un proceso de planeación, programación, seguimiento y control tanto en el 
alcance, tiempo, costo y riesgos, situación que aumenta el riesgo de incumplimiento en los 
contratos. No existe un control presupuestal de los proyectos que ejecutan y sumado a esto no 
existe un enlace entre el área que lícita y la que ejecuta o supervisa los proyectos de donde se 
deriva una falta de planeación y control gerencial. 
Partiendo de lo descrito anteriormente, surge esa posibilidad de plantear un proyecto 
aplicado con la intención de proponer una solución que requiere aclarar si ¿Pueden adaptarse los 
lineamientos de la guía PMBOK para definir una metodología en la dirección de proyectos de la 
Alcaldía de Mocoa Putumayo? 
Justificación 
 
Según el artículo Gerencia de proyectos y estrategia organizacional: el modelo de 
madurez en Gestión de Proyectos, de la revista Digital, de la Universidad Nacional de Colombia; 
propone: 
El interés por los proyectos y su utilización para la implementación de la estrategia 
organizacional ha aumentado vertiginosamente en los últimos años a nivel mundial. De ahí, 
que contar con un sistema de Gestión de Proyectos que responda a las exigencias de 
adaptabilidad y flexibilidad, por un lado, y la eficiencia en la asignación de recursos, por el 
otro, resulte de vital importancia en términos de una gestión exitosa. En el interés por medir 
la capacidad de las organizaciones para gestionar sus proyectos exitosamente, han surgido los 
Modelos de Madurez en Gestión de Proyectos (Solarte Pazos & Sanchez Arias, 2014) 
Lo anterior, ha obligado a las organizaciones a actualizarse, para ser competitivas, a esto 
se suma que deben ser conscientes de la efectividad de la gestión de proyectos, que se deben 
tener en cuenta los factores propios de cada etapa, con el fin de lograr un equilibrio entre 
cronograma-alcance-costos, sin dejar de lado que se pueden presentar riesgos en cada una de 
estas etapas, para lo cual se debe plantear un plan de acción con el fin de mitigarlos. 
En este sentido se requiere implantar un plan metodológico para que la Secretaría de 
Obras públicas y específicamente la oficina de planeación municipal de Mocoa, constituya y 
precise las medidas para el desarrollo y gestión de proyectos en las etapas de planeación, 
ejecución, seguimiento y control de los mismos, teniendo en cuenta que debe haber armonía entre 
alcance, costo, tiempo y riesgos bajo la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
(PMBOK, 2013) y contribuir en la mejora en gerencia de proyectos, garantizando un debido 
proceso gerencial y de esta manera permitir que se haga una eficiente inversión de recursos y la 





Diseñar una guía metodológica bajo lineamientos del PMI para la gestión de proyectos en 
el área de planeación de la Alcaldía de Mocoa, Putumayo 
Objetivos Específicos 
 
• Realizar una comparación de los procesos y prácticas de la gestión de proyectos en la 
Alcaldía de Mocoa Putumayo y los procesos basados en los lineamientos del PMBOK 
• Diseñar la guía bajo los lineamientos del PMBOK, para la planeación ejecución, seguimiento 
y control de los proyectos de la Alcladía de Mocoa 
• Establecer los procesos y procedimientos de gestión de los proyectos de la Alcaldía de Mocoa 
Putumayo, con base en los lineamientos del PMBOK 
Marco de Referencia 
 
Estado del Arte 
 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos del Project Management 
Institute (PMI), ha sufrido modificaciones desde el año 2013, donde se incluyeron procesos para 
elaborar el Plan de Gestión de Proyectos y planes suplementarios, incorporando nuevos procesos 
como Planear la Gestión de Alcance, Planear la Gestión de Tiempo, Planear la Gestión de costos 
y planear la Gestión de los Interesados; este último separándolo de la gestión de comunicaciones. 
Procesos que se agregaron para una mayor solidez y claridad respecto a los planes suplementarios 
que conforman el plan de gestión de proyectos. 
Desde el 2013 se han desarrollado investigaciones y diversos estudios que han sido 
válidos como trabajos de grado y que se relacionan con los procesos de implementación de 
buenas prácticas para gestionar proyectos enmarcadas en la guía PMBOK (2013) para diferentes 
sectores educativos, salud, infraestructura, energía, social, con el fin de mejorar la eficiencia de 
los equipos involucrados en el proyecto para su exitosa ejecución o gerencia. Se tomó algunos de 
estos estudios como referentes: 
El trabajo de grado denominado “Metodología para la gestión de proyectos bajo los 
lineamientos del Project Management Institute en una empresa del sector eléctrico” de la 
Universidad Nacional de Colombia se planteó por la falta de metodologías y herramientas para la 
administración y ejecución de proyectos en el sector eléctrico, con los cuales se pudiera 
identificar riesgos durante la planeación y determinar cuál era el avance durante el proceso de 
ejecución. No se contaban con métodos que permitieran manipular las lecciones aprendidas y 
promulgarlas con el grupo. Este trabajo se interesó por el desarrollo de una metodología bajo los 
lineamientos de Gestión de Proyectos formulados por el PMI en empresas dedicadas a la 
distribución de energía eléctrica. La ejecución de proyectos exitosos permite el logro de la 
planeación estratégica de las organizaciones y en este sentido el PMI ofrece una serie de 
lineamientos consignados en el PMBOK (2013), pero para su aplicación se requiere el desarrollo 
de una metodología con herramientas definidas, procesos ajustados a las necesidades, plantillas, 
formatos y pasos a seguir en la gestión de proyectos (Guerrero Moreno, 2013) 
De igual manera el trabajo denominado Identificación y Análisis de la Definición de Éxito 
en la Gerencia de Proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL) (Ceron Vera & 
Quintero Montenegro, 2017), tiene como objetivo principal proponer la integración del 
significado de los principales elementos de la definición de éxito en la gerencia de proyectos a 
partir de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL), que permita conocer la evolución de la 
definición entre 1900 y mayo de 2017. Lo anterior, se justifica en primera instancia, en la 
necesidad que han identificado algunos investigadores de diferenciar entre éxito del proyecto y 
éxito de la gerencia del proyecto, en segunda instancia en el aumento de la implementación de las 
oficinas de gerencia de proyectos en las organizaciones de diferentes tamaños (Bonny, 2015) y, 
finalmente, a la baja tasa de éxito de los gerentes de proyectos, cercana al 64% (PMI, 2013) 
(Ceron Vera & Quintero Montenegro, 2017) 
Así mismo en el estudio Diseño de Gestión de Proyectos bajo la Guía Metodológica del 
Project Management Institute, Inc. - Pmi® Para la Empresa Mabego S.A.S. se analizan los 
cuarenta y siete (47) procesos dentro de los grupos de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y 
control, además de cierre establecidos en las diez (10) áreas del conocimiento que establece el 
PMI® en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK, 2013) quinta 
edición; se crea una metodología de acuerdo a las necesidades de la organización; para 
conseguirlo se analizaron cada uno de los procesos establecidos en el PMI® y como resultado se 
presenta la estandarización por medio de formatos y procedimientos que ayudan a la empresa a 
cumplir con los objetivos específicos de cada uno de sus proyectos. La pertinencia del trabajo 
radica en la necesidad de la empresa Mabego S.A.S., de formalizar los procedimientos dentro de 
la misma, esto debido a que se pretende lograr una correcta estructuración, ejecución y 
liquidación de los proyectos, además, se aplicó una metodología definida con el objetivo de 
estandarizar los procesos internos y así lograr un posicionamiento en el sector de la construcción 
por medio del reconocimiento del cliente en la entrega a tiempo y con la calidad propuesta en los 
documentos de venta del proyecto (Benavidez, 2016) 
Marco Contextual 
 
Municipio de Mocoa 
 
En información de Corpoamazonía, el Municipio de Mocoa fue creado por el Decreto 522 
del 31 de marzo de 1930 expedido por el Ministerio de Gobierno (Corpoamazonia, s.f.) 
Este municipio cuenta con un área aproximada de 1.246 km2. Limita al norte con el 
Departamento del Cauca, oriente con el Departamento del Cauca y el Municipio de Puerto 
Guzmán, sur con el Municipio de Puerto Caicedo y occidente con los Municipios Villagarzón y 
San Francisco. 
Según los datos DANE, Mocoa cuenta con una población de 58.938 habitantes, 40.689 
que equivalen al 69,03% habita en la cabecera municipal y 18.249, que equivalen al 30,96% en el 
área rural del municipio. De estas el 49,4% son hombres y el 50,6% mujeres. La mayoría de los 
habitantes 75,1% son mestizos, 18,3% indígenas Inga, Inga Kamentza, Kamentza y Nasa 
principalmente, el 6,6% son mulatos y afrodescendientes (DANE, 2018). 
Por otra parte, el DANE (2018) en relación a la actividad económica, menciona que, en 
Mocoa el sector primario es el más significativo y está representado por actividades agrícolas 
entre las que sobresalen los cultivos de productos tradicionales y frutales como Plátano, Yuca, 
Maíz, Caña Panelera, Chontaduro y Piña, actividades pecuarias relacionadas con la cría de 
ganado vacuno, porcicultura, avicultura, y piscicultura. (DANE, 2018) 
Alcaldía de Mocoa 
 
Datos. De acuerdo a la Resolución 0142 de 2012 se adoptó la Misión, Visión, Política de 
calidad, valores y principios éticos, Organigrama, Mapa de procesos y codificación documentos 
internos de la Alcaldía de Mocoa Putumayo, que se describen a continuación. 
Misión. Guiar responsablemente al municipio a un desarrollo sostenible, trabajando con 
honestidad, atendiendo las demandas ciudadanas, desarrollando medidas de protección al medio 
ambiente, brindando los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de sus habitantes y 
asegurando el desarrollo de las futuras generaciones. 
Visión. En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos del Milenio, 
Mocoa, sí será un municipio dinámico, con un desarrollo sostenible, articulando las variables 
sociales, económicas, políticas y ambientales, que brinde calidad de vida a sus ciudadanos. 
De igual manera en el documento del Sistema de Gestión Integrado (SGI) se indican 
las funciones y objetivos de calidad de la Alcaldía de Mocoa. (Resolución No. 0142, 2012) 
- Funciones 
 
• Corresponde al Alcalde ejercer las atribuciones y competencias que le confiere el artículo 315 
de la Constitución Política de Colombia; el artículo 132 del Decreto Nacional 1333 de 1986, 
el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y demás que le señalen la Constitución, las leyes, las 
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o 
Gobernador respectivo. 
• Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley. 
 
• Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
municipal. 
• Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
• Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la 
ley y en coordinación con otras entidades. 
• Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis 
en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la 
Nación, en los términos que defina la ley. 
• Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la ley. 
• Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio. 
 
• Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 
mientras éstas proveen lo necesario. 
• Las demás que señale la constitución y la Ley. 
 
- Objetivos de Calidad 
 
Administrar los recursos del Municipio con eficiencia y equidad. 
 
• Incentivar la participación ciudadana. 
 
• Garantizar una comunicación directa entre la comunidad, municipio y gobierno departamental 
que permita conocer las necesidades que se presentan. 
• Fortalecer la democracia y desarrollar el potencial humano de la Entidad. 
 
• Desarrollar y fortalecer procesos de talento humano de acuerdo al perfil basado en las 
competencias laborales de los servidores públicos. 
• Desarrollar la cultura de calidad al interior de la Entidad de acuerdo a las necesidades del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI). 
• Satisfacer las necesidades de nuestra comunidad enmarcadas en la política de calidad, en la 
Constitución y la Ley. 
Observación: 
 
Con respecto a las técnicas y métodos empleados por la Alcaldía para la gestión de 
proyectos, se cuenta con una oficina de Planeación Municipal que hace parte de la Secretaria de 
Obras, que es la encargada de la recepción de proyectos presentados por las Secretarias de 
despacho o de la comunidad y de estructurar con los profesionales de planta y contratados por el 
SGR para la formulación de proyectos. La oficina no cuenta con un modelo o guía que se aplique 
en todas las secretarías, solo se usan los conocimientos de los profesionales y los requisitos 
enmarcados en los Acuerdos 45 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías 
(SGR), que estipula en su capítulo 2, las Capacidades y el marco metodológico y estandarización 
para la estructuración de proyectos basadas en el formato de la Metodología General Ajustada 
(MGA), portafolio de proyectos estándar y el uso de herramientas generadas por el SGR. Y del 
Acuerdo 52 de 2018 en el que se hacen ajustes al Acuerdo 45 de 2017 y en su capítulo 1 
especifica los requisitos para proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR 
previos al inicio de la ejecución. No hay ningún formato para hacer seguimiento o evaluación 
durante el proceso de ejecución, a pesar de que se han encontrado muchos errores que son 
encontrados a la entrega de los informes parciales e incluso finales cuando es difícil subsanar o 





Un Proyecto se puede considerar como: 
 
Es un esfuerzo temporal de elaboración gradual emprendido para crear un 
entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo definidos, el inicio se da 
cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o no se logren los 
objetivos; crea un entregable que es único en su género, diferente en forma perceptible de 
los demás entregables y que no ha sido hecho anteriormente exactamente de la misma 
forma y es de elaboración gradual, progresiva y realizada mediante incrementos 
(PMBOK, 2013) 
Se define también como una: 
 
Acción donde se interviene, por cambiar el entorno tanto por su existencia cómo 
por entregar un resultado; se evoluciona, por buscar la solución de un problema que no es 
fijo ni estable, sino que se va dando conforme el proyecto está en ejecución; y, (iii) se 
construye, por desarrollar una solución técnica que es la respuesta a un problema 
(Dahlbom & Mathiassen, 1995) citado por (Saenz Artega, 2012 , pág. 20) 
El éxito en los proyectos se mide por su gestión y ejecución en el tiempo mucho después 
de que este ha terminado, y el éxito en la gestión de los proyectos se mide por los procesos de 
planeación, ejecución y control que se han implementado durante su ejecución, enmarcados 
dentro del presupuesto, tiempo, alcance y calidad, exigidos por el cliente. 
Gerencia de Proyectos. 
 
El Project Management Institute (PMI, 2013) define la gerencia de proyectos como “la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos del mismo.” (p. 5). Por otro lado, la International Project 
Management Association (como lo citó la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de 
Proyectos ([AEIPRO], 2012) la define como: 
la planificación, organización, seguimiento y control de todos los aspectos de un 
proyecto, así como la motivación de todos aquéllos implicados en el mismo, para alcanzar 
los objetivos del proyecto de una forma segura y satisfaciendo las especificaciones 
definidas de plazo, costo y rendimiento/desempeño. Ello también incluye el conjunto de 
tareas de liderazgo, organización y dirección técnica del proyecto, necesarias para su 
correcto desarrollo. (AEIPRO, 2012) 
Dado lo anterior, para la gerencia de proyectos, no existen cuerpos de conocimiento 
únicos, pues las organizaciones internacionales reconocidas en gerencia de proyectos, lo que 
hacen, es elaborar guías o estándares, que se diferencian entre sí, por sus puntos de vista sobre los 
proyectos y lo que consideran necesario para alcanzar su éxito. 
Procesos de la Dirección o Gerencia de Proyectos Guía PMBOK-5ª Edición. 
 
La guía PMBOK 5a edición plantea una matriz para dirigir los proyectos agrupados en 5 
categorías, 10 áreas del conocimiento, 47 procesos de la dirección o gerencia de proyectos, 
relacionados entre sí, a través de entradas, herramientas, técnicas y salidas, utilizadas en cada 
proceso. Estos 5 grupos de procesos son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y 
cierre. De igual forma las 10 áreas del conocimiento son gestión de integración, alcance, tiempo, 
costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y de los interesados 
del proyecto. (PMBOK, 2013) 
La guía PMBOK plantea la relación que debe existir entre cada proceso gerencial, lo cual 
permite identificar una secuenciación de las actividades que se deben realizar dentro de la 
administración o gerencia de cualquier proyecto. 
Gestión de Proyectos. 
 
La definición oficial proporcionada por el Instituto de Gestión de Proyectos dice: (PMI, 
2013) “La dirección de proyecto, entonces, es el uso los conocimientos, habilidades y técnicas 
para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia estratégica para 
organizaciones, que les permite vincular los resultados de un proyecto con las metas comerciales 
para posicionarse mejor en el mercado”. (p.5) 
La gestión de proyectos no solo incluye a la administración sino también a otras ciencias 
exactas, que permiten en últimas como manifiestan (Shenhar, Dvir, Levy , & Maltz, 2001)“según 
el grado de involucramiento y del tipo de proyecto, hacer de este, un proyecto muy estratégico o 
muy operativo”. 
En este sentido, los autores coinciden en que la gestión de proyectos se enfoca en el 
establecimiento, el logro del alcance, cumplimiento de objetivos de tiempo, costo y calidad. No 
sin dejar de lado el identificar los riesgos y la forma de hacer seguimiento y control. 
Sistemas de Gestión de Proyectos. 
 
Para la gestión de proyectos es necesario utilizar herramientas técnicas, recursos y 
procedimientos, que permiten hacer seguimiento y control al mismo desde el momento en que se 
viabiliza el proyecto, hasta el cierre. Se debe definir como se utilizará el sistema dentro del plan 
de gestión del proyecto y debe estar acorde a las áreas de aplicación del mismo, a la organización 
que lo gerencia, y a la disposición del sistema. 
Metodología 
 
Se define una metodología basada en los lineamientos de la guía PMBOK para la 
administración de los proyectos de la Alcaldía de Mocoa, donde se señalan los métodos, 
procedimientos y herramientas que son necesarios para implementar los procesos de inicio, 
planificación, ejecución, control y cierre, para proyectos exitosos, contribuyendo a la 
materialización de la cadena de valor de los proyectos en la institución. 
Se inicia con la revisión documental de los procesos para la gestión de proyectos bajo los 
lineamientos de la guía PMBOK. 
Se realiza un diagnóstico del estado actual en Gestión de proyectos en cada una de las 
secretarías de despacho de la Alcaldía, identificando los procesos llevados a cabo, revisando 
metodologías, herramientas y técnicas empleadas, fortalezas y oportunidades en la Unidad de 
Planeación municipal, que permitan la implementación de procesos de mejora en el corto y largo 
plazo. 
Se identifican los tipos de proyectos que se estructuran y se reciben en la Alcaldía de 
Mocoa y partiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se define el diseño de procesos 
en cuanto a la gestión de alcance, costo, cronograma, riesgo y calidad de los proyectos, el cual se 
implementará de forma gradual y escalonada, en cada tipo de proyecto acorde a su etapa y a las 
áreas de la alcaldía. 
Tipo de Estudio o Investigación 
 
La investigación es cualitativa que se define como: “la utilización y recogida de una gran 
variedad de materiales, entrevistas, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 
significados en la vida de las personas” (Rodríguez Gómez, Gil Florez, & García Jiménez , 1996, 
pág. 32). El trabjao es de tipo descriptivo, a partir del diagnóstico de la Alcaldía en cuanto a la 
gestión de proyectos actuales. Con esta investigación se busca aplicar una metodología para la 
gestión de proyectos en la Alcaldía de Mocoa. 
Instrumentos de recolección de información 
 
Entrevistas. Partiendo de lo expresado por (Folgueiras, 2007) 
 
La entrevista es una técnica de recogida de información, en la entrevista 
semiestructurada se decide de antemano qué tipo de información se requiere y en base a 
ello se establece un guion de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma 
abierta lo que permite recoger información más rica y con más matices que en la 
entrevista estructurada. (p. 8) 
En esta entrevista se indaga acerca de la metodología aplicada para la gestión de sus 
proyectos y se aplica a los profesionales encargados de los proyectos en las diferentes secretarias 
de despacho de la Alcaldía de Mocoa. 
Observación. “…una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 
partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 
grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, 
fotografías o películas y artefactos” (Lecompte, 1995) 
Fases del Trabajo de Grado 
 
El desarrollo de este proyecto, se realiza en tres (3) fases: 
 
• En primer lugar, se enmarcan los procesos de gestión de proyectos bajo los lineamientos del 
PMBOK 
La guía PMBOK 5a edición plantea que la dirección de proyectos agrupa 5 categorías 
denominados grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento diferenciadas, 47 procesos de la 
dirección de proyectos, que se relacionan entre sí, donde se especifican entradas, herramientas, 
técnicas y salidas de cada proceso. 
• En segundo lugar, se realiza de un diagnóstico de procesos y prácticas de la administración de 
proyectos en la Alcaldía de Mocoa Putumayo 
El análisis de la gestión de proyectos actual se hizo a través de entrevistas a miembros de 
las Secretarías de despacho, en la que se indaga acerca de la metodología aplicada para la gestión 
de sus proyectos. (Anexo A – Formato de Entrevista Gestión actual de proyectos). 
Luego se hace recopilación de la información sobre formatos que la Alcaldía de Mocoa 
aplica en los procesos de planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de los proyectos, en 
cada una de las Secretarías de despacho. (Anexo B. Formatos actuales de la Alcaldía) 
Se realiza el análisis de la información recolectada con el fin de definir qué se debe incluir 
en la metodología que aplican para ajustarse a los lineamientos descritos en la guía del PMBOK. 
• Finalmente, se proceda a adaptar, mejorar, integrar y estandarizar los procesos de gestión de 
los proyectos de la Alcaldía de Mocoa Putumayo, con su sistema integrado de gestión, 
tomando como base los lineamientos del PMBOK a través de la construcción de una guía 
metodológica 
En este sentido, se elaboran los formatos bajo la guía del PMBOK 5 edición, con el fin 
llevar a cabo los procesos de planeación, ejecución, control y cierre en los proyectos de inversión 
de la manera más adecuada para dar cumplimiento al alcance, cronograma, costos y riesgos, 
(Anexo C – Formatos propuestos a la Alcaldía) 
Por último, se diseña el plan de capacitaciones bajo la guía PMBOK para lograr que el 
personal adapte la implementación del PMI en la gestión de proyectos. (Anexo R – Plan de 
capacitaciones al personal). 
Resultados 
 
Procesos de Gestión de Proyectos bajo los lineamientos del PMBOK 
 
Propósito de la Guía del PMBOK. 
 
La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación 
de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto 
considerable en el éxito de un proyecto. La Guía del PMBOK identifica ese subconjunto 
de fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas 
prácticas. “Generalmente reconocido” significa que los conocimientos y prácticas 
descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que 
existe consenso sobre su valor y utilidad. (PMI, 2013, pág. 2) 
Procesos de la Dirección de Proyectos. 
 
La Guía del PMBOK describe la naturaleza de los procesos de la dirección de 
proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus interacciones y de los 
propósitos a los que responden. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en 
cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos 
de Procesos) (PMI, 2013, pág. 48) 
• Grupo de procesos de inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 
nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 
• Grupo de procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance 
del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los 
objetivos propuestos del proyecto. 
• Grupo de procesos de ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del 
mismo. 
• Grupo de procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para rastrear, 
revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el 
plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
• Grupo de procesos de Cierre. Procesos utilizados para finalizar todas las actividades y cerrar 
adecuadamente el proyecto o una fase de este. 
• Los Grupos de Procesos no son fases del ciclo de vida del proyecto. estos grupos de Procesos 
se pueden llevar a cabo dentro de una fase o del proyecto completo. De acuerdo a cada tipo de 
proyecto, ya sea desarrollo conceptual, estudio de factibilidad, construcción, etc., y 
generalmente estos grupos se repiten en cada fase. 
El Rol de las Áreas de conocimiento. 
 
Los procesos para dirigir un proyecto se congregan en diez áreas de conocimiento 
específicas. Estas áreas constituyen un compendio de concepciones, requisitos y actividades que 
confluyen en un ambiente profesional o laboral, un espacio de la dirección de proyectos o un área 
específica. Estas áreas de conocimiento se emplean en la mayoría de proyectos, casi de forma 
permanente, son utilizadas por los equipos de proyecto, en cada uno de estos. 
Las Áreas de Conocimiento son: Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión 
del Alcance del Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del 
Proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto, Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto, Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, Gestión de los Riesgos del 
Proyecto, Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y Gestión de los Interesados del 
Proyecto. Cada una de las Áreas de Conocimiento se trata en una sección específica de la 
Guía del PMBOK. (PMI, 2013, pág. 60) 
Gestión de la integración del proyecto. 
 
La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la 
asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las 
interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos. 
El proceso de gestión de integración que se tomará de manera inicial es el siguiente. 
 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Es el proceso donde se elabora un 
documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y designa al director del 
proyecto la autoridad para asignar recursos a las actividades del mismo. 
Gestión del alcance del proyecto. 
 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que 
el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto 
con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 
se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Como se indica en el siguiente gráfico. 
Ilustración 1 
 
Descripción General de la Gestión del Alcance del Proyecto 
 
 
Nota: Recuperado de Guía PMBOK. Project Management Institute Inc., 2013. 
 
Gestión del tiempo del proyecto. 
 
“La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto. Los procesos son los siguientes” (PMI, 2013, pág. 141) 
• Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se establecen las 
políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, 
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 
• Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones especiadas que se 
deben realizar para generar los entregables del proyecto. 
• Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes 
entre las actividades del proyecto. 
• Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y las cantidades de 
materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las 
actividades. 
• Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la cantidad de períodos de 
trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. 
• Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación 
del proyecto. 
• Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto 
para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a 
fin de cumplir con el plan. 
Gestión de los Costos del proyecto. 
 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. La descripción general de los 









Nota: Recuperado de Guía PMBOK. Project Management Institute Inc., 2013 
 
• Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, los 
procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y 
controlar los costos del proyecto. 
• Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los 
recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 
• Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las 
actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 
autorizada. 
• Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los 
costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 
Comparación de los procesos y prácticas de la gestión de proyectos en la Alcaldía de Mocoa 
Putumayo y los procesos basados en los lineamientos del PMBOK 
Para caracterizar los procesos y prácticas de la gestión de proyectos existentes en la 
Alcaldía de Mocoa, se realizó levantamiento de información obtenido de la aplicación de 
entrevistas semiestructuradas a funcionarios responsables de las áreas y de los equipos donde se 
elaboran y ejecutan proyectos con recursos de las diferentes fuentes del municipio. 
El cuestionario diseñado y aplicado a 7 funcionarios, consta de 20 preguntas enfocadas en 
validar información sobre los procesos gerenciales de los proyectos. 




• Área de trabajo 
 
Se analiza que el instrumento fue contestado por el profesional a cargo de los proyectos 
en cada área de la alcaldía, de ahí que sea solo uno por secretaría, así de los 7 entrevistados, 1 
pertenece a la Secretaría de Educación, 1 oficina de Cultura y deporte, 1 Secretaría de Gobierno, 
1 Secretaría de obras y riesgos, 1 Secretaría de Salud y solo 2 trabajan en la unidad de 





ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
secretaria de educacion 1 14% 
cultura y deporte 1 14% 
secretaria de gobierno 1 14% 
obras y riesgos 1 14% 
salud 1 14% 
unidad de planeacion 2 30% 
TOTAL 7 100% 
 







Fuente: Autoría propia. 
 
Se concluye que la responsabilidad tanto en la formulación como en el seguimiento a la 
ejecución de proyectos recae sobre una sola persona y es supervisado por el jefe de área o 
Secretaría, lo cual dificulta los procesos de planificación efectiva en la Alcaldía. 
• Cargo 
 
De los 7 entrevistados, los 7 son profesionales de apoyo, 4 con contrato indefinido, 3 por 
prestación de servicios, encargados de los proyectos en cada una de las áreas o secretarías de la 
alcaldía, no tienen cargo de coordinación o dirección. Como se muestra en la tabla 2, y grafico 4. 
Se analiza que la responsabilidad de estructuración, seguimiento y control de los proyectos se 
deja en manos de personal operativo sin lineamientos establecidos. 
Tabla 2. 
 
Cargo de profesionales a cargo de los proyectos en la Alcaldía Mocoa 
 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Contrato indefinido 4 57% 
prestación servicios 3 43% 
TOTAL 7 100% 
 




Cargo de profesionales a cargo de los proyectos en la Alcaldía Mocoa. 
 
 
Fuente Autoría propia 
 
• Tiempo laborado (meses) 
43% 
57% 
De los 7 entrevistados 3 tienen entre 5 y 8 meses de laborar en la alcaldía, muy poco 
tiempo para que se empoderen de su responsabilidad frente a la formulación y seguimiento de 
proyectos. El conocimiento es el que trae desde su experiencia más no por lineamientos de la 
organización. 
4 de los entrevistados tiene entre 6 a 8 años de laborar en la alcaldía, lo cual brinda mayor 
conocimiento de los procesos de los proyectos, aunque esto no garantice el desarrollo de un 
proceso de planificación efectiva. Con quienes tienen menos de un año de laborar hay aún menos 




Tiempo laborado de los profesionales a cargo de los proyectos en la Alcaldía Mocoa 
 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
6 a 8 años 4 57% 
5 y 8 meses 3 43% 
TOTAL 7 100% 




Tiempo laborado de los profesionales a cargo de los proyectos en la Alcaldía Mocoa. 
 
Tiempo laborado en la Alcaldía 
 
 
entre 5 y 8 meses entre 6 a 8 años 
 
Fuente Autoría propia 
43% 
57% 
• Labora como personal de planta o contrato   
 
Se evidencia que el mismo personal que tiene muchos más años de laborar en la alcaldía, 
laboran como personal de planta lo cual garantiza de alguna manera que acogerán la propuesta de 
implementar procesos de planeación acorde a los lineamientos de la metodología del PMBOK 
para el desarrollo de los proyectos y los aplicarán a futuro. 
Los 3 entrevistados que son contratistas difícilmente aplicarán la metodología porque no 
se tiene la certeza de que continúen con sus contratos a futuro, de ahí la necesidad de que se 
prepare o instruya para su implementación a personal de planta que sean los responsables en cada 
área y que sean encargados de hacer replica a quienes estén o lleguen a ocupar cargos en dicha 
área. Lo cual se indica en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla 4. 
 
Tipo de contrato de los profesionales a cargo de los proyectos 
 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
laboral de planta 4 57% 
contrato prestación servicios 3 43% 
TOTAL 7 100% 




Tipo de contrato de los profesionales a cargo de los proyectos en la Alcaldía Mocoa 






Fuente Autoría propia 
 
Por prestación de servicios 
29% 
71% 
• Actividades que desarrolla: 
 
Los 7 entrevistados tienen funciones de apoyo a los proyectos, entre las actividades que 
desarrollan están: actividades de planeación, gestión y evaluación municipal y de fortalecimiento 
a la Secretaría técnica del OCAD (proyectos del Sistema General de Regalías- SGR). Apoyo a los 
programas y proyectos de las diferentes secretarías, formulación y seguimiento de proyectos a 
través de metodologías y aplicativos (Metodología general ajustada - MGA). Datos que se 
registran en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla 5. 
 











Actividades desarrolladas por los profesionales en las Secretarias de despacho de la Alcaldía de Mocoa 
Actividades que desarrollan 
 
 
planeación, gestión y evaluación municipal y de fortalecimiento a la Secretaría 
técnica del OCAD 
Apoyo a los programas y proyectos de las diferentes secretarías 
 
 
Fuente Autoría propia 
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
planeacion, gestion y 
evaluacion 
municipal y de fortalecimiento a 









Apoyo a programas y proyectos 









1. ¿Cómo definen el alcance de los proyectos en la Alcaldía?: 
 
De los 7 entrevistados cada uno brinda su respuesta acorde con sus funciones en cada 
área, uno afirma que determinando todos los productos y requisitos o características del proyecto, 
otro manifiesta que desde la secretaria de educación municipal se formulan los proyectos 
contenidos en el plan de desarrollo teniendo en cuenta las competencias, otro afirma que se 
identifican los problemas, definen objetivos y expectativas y aceptación de impacto en la 
población, otro manifiesta que el alcance de los proyectos se mide con la sumatoria de los 
productos e indicadores reflejados en el plan de desarrollo municipal, otro afirma que es la 
capacidad de lograr con el proyecto solucionar un problema, también manifiestan que con el 
cumplimiento de requisitos respecto a la parte de técnica, económica, legal, ambiental y social, 
dando así cumplimiento a los objetivos, productos y metas. 
Se puede analizar que actualmente, la Alcaldía de Mocoa, no tiene implementado un 
proceso estandarizado y relacionado con la con la gestión de proyectos para la planificación de 
alcance de estos, su aplicación es de forma empírica o por cada una de las áreas o secretarías, no 
se cuenta con un plan para realizar la respectiva gestión, se usan metodologías que el DNP 
maneja (MGA para formular) y la normatividad de los Acuerdos del Sistema General de Regalías 
0017 de 2013, 45 de 2017 y 52 de 2018 (Ver Anexo B. Formatos actuales Alcaldía) , y en otros 
casos no se usa nada, por ello es necesario que se generen parámetros para la gestión del alcance. 
Al cruzar la información de las entrevistas con la observación y los lineamientos de la 
guía del PMBOK, se evidencia en primer lugar que los entrevistados desconocen de 
herramientas/formatos gerenciales existentes dentro de la Alcaldía; no tienen una claridad sobre 
el alcance del proyecto, no se realiza una planeación que permita respuestas efectivas a los 
cambios, el ejecutor del proyecto no hace parte del equipo de planeación de los proyectos o al 
menos esté presente en el proceso de reformulación o ajustes, además a este no se le limita desde 
un principio cuál es el alcance de sus actividades. 
Por observación se evidencia que hay desconocimiento de los procesos para corrección de 
desviaciones, estas se miden por incumplimiento de la normatividad del DNP, se usa como 
indicador para el seguimiento del alcance del proyecto la entrega de informes parciales donde se 
revisa la facturación durante el desarrollo del mismo. 
2. ¿Cómo la Unidad de Planeación define los requisitos del proyecto?: 
 
Cada uno de los 7 entrevistados tiene su punto de vista al respecto, uno de ellos manifiesta 
que realizando estudios previos técnicos, administrativos y jurídicos; el segundo entrevistado 
afirma que se realizan los ajustes respectivos, siguiendo los lineamientos y directrices del DNP; 
otro dice que a través de los objetivos, la actividad de solución, análisis de riesgo, beneficios, 
indicadores de rentabilidad; un tercer entrevistado aduce que de acuerdo a los requerimientos 
básicos de un proyecto y de las entidades cooperantes, como ONGS y DNP, etc; otro afirma que 
lo define un requerimiento que debe tener un producto servicio, para satisfacer una necesidad de 
la entidad (contrato, convenio o trato); también manifiestan que a través de unos formatos 
establecidos pero no dice cuáles son; y el último manifiesta que cumpla con los requisitos 
generales y sectoriales, que cuente con memorias de responsabilidades, por los profesionales 
idóneos. 
Se concluye que dentro de la estructura organizacional y a pesar de estar en la Unidad de 
Planeación la revisión de requisitos de los proyectos, simplemente se orienta a los profesionales 
de las distintas secretarias de despacho en el cumplimiento de requisitos de los Acuerdos del 
DNP, pero cada área desarrolla proyectos de manera individual de acuerdo a sus conocimientos 
técnicos, no hay un área como tal encargada de la gestión de los proyectos. 
En primer lugar, se desarrolla el acta de constitución del proyecto, pero la información es 
mínima, no se detallada bien la información requerida; se describe información de los 
interesados, pero no re registra adecuadamente y en algunos casos, no diligencia correctamente. 
El modelo actual es un acta de reunión simple y contiene: 
 
• Nombre del proyecto. 
 
• Lugar y fecha 
 
• Acta N°. 
 








3. ¿Cómo define la Alcaldía que un proyecto fue exitoso? 
 
De igual manera los 7 entrevistados tienen sus puntos de vista, el primero afirma que el 
proyecto es exitoso cuando los estudios previos, administrativos, presupuestos y de planificación 
se realizan de manera óptima. El segundo manifiesta que cuando es debidamente certificado y se 
logra cumplir con el objetivo para el cual fue formulado; el tercero aduce que cuando se completa 
en plazo y presupuesto y cumplen los requisitos especificado en el alcance; el cuarto dice que 
cuando cumple con el cronograma de actividades y el presupuesto dando cumplimiento a los 
alcances planteados; el quinto afirma que cuando se cumple con todos los requisitos 
especificados en el alcance y se cumpla con el dinero y presupuesto; otro dice que con el 
cumplimiento, los objetivos, metas y el plazo, presupuesto y el ultimo afirma que cuando se 
elabora y se evalúa por personal idóneo en cumplimiento a los acuerdos y leyes del DNP. 
En el análisis se oberva que, aunque los entrevistados manifiestan que cuando todos los 
procesos se realizan de manera óptima y se completan y cumple el cronograma, el presupuesto y 
el plazo, el proyecto es exitoso, esto no garantiza que haya sido exitoso sino cumple con todas las 
condiciones de una buena estructuración y gestión del mismo. 
En la gestión de las adquisiciones del proyecto se planifican las adquisiciones en formatos 
no unificados, cada área define como crea conveniente, no hay control sobre estas y no se mide el 
progreso en los procesos; por tanto, no se puede asegurar que un proyecto ha sido exitoso, y que 
las adquisiciones son óptimas de acuerdo a criterios de calidad estandarizadas por la entidad. 
4. ¿Cómo estructura los hitos la Alcaldía en este momento?: 
 
Los 7 entrevistados tienen respuestas diversas frente a la pregunta; el primer entrevistado 
afirma “que estructura los hitos del proyecto en la etapa de estructuración del inicio de una etapa 
administrativa”, el segundo afirma que “se prioriza la necesidad - identifica la población objeto, 
se definen las fuentes de financiación”; el tercero manifiesta que “con programas o software para 
hacerle el respectivo seguimiento y supervisión”; el cuarto afirma que “de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, a la población y actividad, las metas, el plan de desarrollo”; el quinto 
dice que “a través de la forma como se desarrolla el proyecto en cada una de sus etapas y cuál es 
su expectativa”; otro afirma que “de acuerdo a los objetivos, población, objetivo metas, 
productos, presupuesto”; el ultimo manifiesta que “se dividen en etapas y se realizan los estudios 
de factibilidad, esquema básico ante proyecto y presentación”. 
Se analiza que no hay claridad en que es un hito en el proyecto, se manifiesta que las 
actividades o etapas de acuerdo a los objetivos, metas del proyecto. 
No identifican que los hitos son tareas cuya duración es cero y que significan que se ha 
conseguido un logro importante en el proyecto, que corresponden al cumplimiento de un paquete 
o entregable. Y que permiten conocer el avance del proyecto, y representa un momento en su 
proceso de ejecución. 
Se concluye entonces que la Alcaldía no cuenta con formatos ni utiliza programas 
específicos para documentar los hitos del proyecto y hacerles seguimiento. 
5. ¿Considera que la Unidad de Planeación debe implementar una estrategia para definir 
claramente el alcance de un proyecto? Justifique su respuesta: 
Los 7 entrevistados responden a la pregunta acorde con sus funciones y al conocimiento 
de la función de planeación, el primero afirma que de acuerdo a la necesidad que se presentan y 
se requieren en diferentes zonas de la entidad, a desarrollar con enfoque a una mejora exitosa y 
duradera; el siguiente afirma que cada secretario de acuerdo a su trabajo misional debe definir los 
alcances del proyecto, desde la unidad de planeación se podría apoyar en la capacitación a 
profundidad en la elaboración del proyecto; otro manifiesta que es necesario para aquellos 
funcionarios que no tienen claro el tipo de metodología, uno de los entrevistados afirma que si, es 
necesario una asistencia técnica para manejar criterios generales, entre esto los alcances para que 
el trabajo sea más aprobado; otro dice que se debe realizar una lista de chequeo de requisitos y 
los productos de acuerdo a la necesidad a requerir; otro manifiesta que si, como disponer un 
instrumento que se pueda ingresar datos y generen control en el que incluye o no se puede incluir 
en el proyecto y el último afirma que si claro, ya que permite identificar los costos del proyecto, 
el impacto que este genere y dar un excelente cumplimiento al alcance. 
Se evidencia que en la Alcaldía no se tiene definido ni establecido un procedimiento claro 
referente a la forma en cómo se gestionan los proyectos que ejecutan, se cumplen con procesos de 
control y seguimiento mínimos y no se involucran a los interesados, lo que conlleva a una mala 
planeación y programación de los mismos. 
Se concluye que las opiniones en su mayoría apuntan a la necesidad de diseñar una 
herramienta o estrategia que permita definir de manera clara el alcance del proyecto y aunque no 
reconoce a la guía del PMBOK como una herramienta que puede implementarse para la 
planeación del alcance del proyecto, afirman de otras herramientas que se pueden combinar con 
esta para lograr un proyecto exitoso, como el juicio de expertos (trabajo misional de los 
secretarios de despacho), entre otros. 
6. ¿Bajo qué criterios definen las actividades de ejecución del proyecto?: 
 
Las opiniones de los 7 entrevistados son variadas con respecto a la pregunta, el primero 
afirma que “bajo cumplimiento de un fin principal definido en un tiempo establecido utilizando 
recursos tanto humanos como materiales y definir costos que se incurrirán”; el segundo dice que 
“bajo el criterio del alcance, impacto población, objeto, consecución de recurso; el tercero 
manifiesta que teniendo en cuenta los objetivos específicos del proyecto”; el cuarto afirma que 
“de acuerdo a la necesidad a atender y basados en solicitud de la comunidad beneficiada”; el 
quinto opina que “bajo la organización de actividades iniciales que dieron el alcance del 
proyecto”; otro manifiesta que “de acuerdo a los objetivos planteados” y el ultimo afirma que 
“bajo los necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, población objetivo, alcance, 
cumplimiento del plan de desarrollo y costos”. 
Se analiza que en la Alcaldía actualmente no existe ningún documento que especifique la 
metodología utilizada para la definición de actividades para cada proyecto, no existen parámetros 
de comparación en este criterio, cada área las define teniendo en cuenta el alcance, las metas, los 
objetivos y la población beneficiada. 
Se concluye que teniendo en cuenta que solo se maneja un cronograma de ejecución del 
proyecto, donde no se establece con detalle la secuencia lógica de ejecución de cada una de las 
actividades; no se dispone de un tiempo oportuno para analizar la secuencia de las actividades y 
la forma en que se desarrollará el proyecto, no hay diagrama de red donde se evidencie de manera 
clara y completa la secuencia lógica del proyecto, el personal que participa en el desarrollo de 
este, no comprende en su totalidad el alcance del mismo, no hay control sobre las actividades y se 
evidencia que se han dejado de lado algunas que no se consideraron importantes lo cual genera 
dificultades en ejecución que afectan el cumplimiento en tiempos programados y esperados, 
también en costo y calidad. 
7. ¿Qué metodología utiliza la Unidad de Planeación para estimar las duraciones de cada 
una de las actividades y la probable entrega total del proyecto?: 
De los 7 entrevistados, todos tienen distintas respuestas frente a la pregunta, el primero 
afirma que se brinda el apoyo técnico de profesionales afines del área técnica de cada proyecto 
para así brindar una programación más exacta en obra; el segundo afirma que utiliza un 
cronograma detallado de cada una de las etapas del proyecto; el siguiente manifiesta que se 
utiliza teniendo en cuenta el estudio de necesidades y el bien o servicio; uno más afirma que de 
acuerdo al cronograma de actividades; otro dice que la metodología es que los proyectos 
contengan la programación de cada uno de los productos del proyecto; otro afirma que la MGA 
ajustada y el ultimo opina que el cronograma de actividades. 
Se evidencia que se utilizan solo cronogramas elaborados en Excel de acuerdo a la 
programación planificada, pero estas estimaciones no tienen en cuenta cambios en el alcance del 
proyecto, tampoco si se presenta algún tipo de riesgo. 
Actualmente, la Alcaldía no cuenta con un formato donde se verifique la estimación de la 
duración de las actividades, la metodología utilizada es mediante estimaciones comparativas con 
otros proyectos; se entrega al equipo de proyectos el formato impreso y no en digital ni se usa 
Project para un mejor seguimiento, lo cual además de no permitir que sea visualizado, no puede 
ser evaluado ni comparado. 
Y aunque se planifica la gestión del tiempo en un cronograma, no se realiza seguimiento y 
control de este, se evidencian falencias en estos procesos y se dan cuenta solo cuando el ejecutor 
pide plazo en tiempo y no previamente sobre riesgos de incumplimiento. 
8. ¿Qué metodología utiliza el equipo de proyectos para evaluar la ejecución y el avance 
del proyecto? 
Las afirmaciones de los 7 entrevistados se describen a continuación, el primero opina que 
utiliza la planificación partiendo de un alcance propuesto, la obtención de recursos y el inicio y el 
final en ejecución con la supervisión técnica adecuada; el segundo afirma que se establece una 
matriz de seguimiento para evaluar el avance del proyecto; el tercero opina que teniendo en 
cuenta el alcance del mismo; otro afirma que haciendo seguimiento al cronograma y plan de 
inversión; el siguiente afirma que haciendo la revisión de cada uno de los requisitos y el alcance 
del proyecto; otro manifiesta que revisando los indicadores de evaluación planteados y el ultimo 
afirma que actualmente se hace seguimiento a través del aplicativo para proyectos aprobados con 
regalías. 
Como se dijo anteriormente se elaboran una matriz de seguimiento o cronograma en 
Excel, de acuerdo a la información brindada y a la observación realizada se analiza que en estas 
matrices se mide el avance de las actividades del proyecto, comparando lo planeado con lo 
ejecutado. Se revisa el cumplimiento de las actividades ejecutadas del proyecto frente al contrato, 
por medio de cortes de obra, sin medir desviaciones. 
Se hace supervisión de los reportes de ejecución por parte del personal técnico 
administrativo de la Alcaldía encargado para ello, la desviación del cronograma se mide por los 
costos cubiertos por el proyecto en cada entrega de avances parciales, muchos desconocen la 
forma en que se corrigen las desviaciones en el cronograma del proyecto, y por observación se 
evidencia que estas se realizan con el incremento de recursos (Costo) y se tiene como condición 
no disminuir la calidad de los entregables exigidos por la normatividad del DNP. 
9. ¿En caso de requerir un cambio en el cronograma del proyecto, como se aplica el plan 
de acción en cada área de la Alcaldía? 
Los 7 entrevistados tienen distintas respuestas frente a la pregunta, el primero afirma que 
este cambio debe ser evaluado por los supervisores técnicos del proyecto y entran a evaluar los 
pro y contras de este cambio para dar constancia en un acta; otro afirma que se proyectan los 
documentos respectivos, (además actos administrativos etc) debidamente justificado; el segundo 
afirma que se hace actualización del plan de acción y del proyecto; el tercero manifiesta que 
haciendo una reprogramación de el mismo; el siguiente dice que no se aplica plan de acción, se 
realiza mediante solicitudes y avance de actividades; otro no contesta a la pregunta y el ultimo 
afirma que se realiza una reprogramación. 
Se evidencia que no está unificado este criterio para hacer cambios en el cronograma, no 
se aplica un plan de acción, se hace una reprogramación y se deja evidencia en actas de reuniones 
firmadas por las partes, donde se estipula los cambios ya sea en la ampliación en tiempo o en 
costos. 
10. ¿Cómo se evalúa el seguimiento de los proyectos? 
 
De los 7 entrevistados hay diversas opiniones, el primero manifiesta que el seguimiento se 
evalúa de acuerdo a los ítems ejecutados y la programación propuesta; el segundo afirma que se 
diseña una matriz de seguimiento; el tercero dice que a través de la supervisión de la misma; otro 
manifiesta que por medio de las metas planteadas en el cronograma de actividades y los informes; 
otro afirma que se evalúa mediante cotizaciones, diseños y presupuesto; el siguiente opina que 
con la matriz de seguimiento, cumplimiento con indicadores; el ultimo afirma que por medio de 
informes de cumplimientos y supervisión. 
Actualmente, la Alcaldía no tiene establecido un plan para realizar la respectiva gestión y 
ejecución de actividades; la metodología usada para gestión de tiempo es un cronograma de 
ejecución de actividades y el seguimiento se hace por parte de los secretarios de despacho y quien 
a este delega para esta función, pero no existen parámetros de comparación en la planificación de 
la gestión del cronograma. 
Y aunque algunos afirman que usan una matriz de seguimiento con la que hacen 
supervisión, no se hace en campo, sino basado en los informes que entrega el ejecutor. Esto 
conlleva a que se presenten inconvenientes y atrasos en la ejecución y control de los proyectos, 
no se da un control de cambios adecuado, afectando otros procesos y generando resultados 
negativos para el proyecto. 
11. ¿Cómo estiman el costo de las actividades? 
 
Los 7 entrevistados brindan diferentes respuestas a la pregunta; el primero afirma que los 
costos se estiman realizando un estudio de mercado para verificar los insumos y proceder a los 
análisis de precios unitarios (APUs); el segundo opina que mediante el estudio del sector 
(incremento del IPC, Cotizaciones histórico del proceso etc); el tercero manifiesta que a través de 
las necesidades planteadas por la comunidad; el cuarto afirma que con el estudio de mercado, y 
por medio de las cotizaciones; el siguiente afirma que las actividades se estiman mediante 
cotizaciones, diseños y presupuesto; otro opina que con estudio de costos, promedios y valor de 
mercados y el ultimo afirma que a través de diseños y estudios se definen cantidades y se saca 
cuota y precios. 
Se analiza que no hay claridad o estandarización en estimaciones iniciales sobre los costos 
de los componentes de los entregables en los proyectos, son básicas y pobres, generalmente se 
utilizan los precios de mercado para establecer los costos del proyecto o por algunos indicadores 
financieros actuales. 
12. ¿Bajo qué criterio definen el presupuesto de cada proyecto? 
 
Los 7 entrevistados tiene diversas respuestas entre las cuales que se definen con el estudio 
de mercado realizado, el porcentaje de impuesto para legalización y buena programación del 
presupuesto; el segundo afirma que en cuanto al alcance, cantidad de beneficiarios y fuente de 
financiación; el tercero manifiesta que teniendo en cuenta la demanda de la vigencia alterna; otro 
manifiesta que por medio del estudio de mercado; el siguiente afirma que con la evaluación de 
costos; uno opina que con recursos adquiridos de trabajo, recursos de materiales, costo de 
servicios, contingencias de ejecución y el ultimo afirma que con base a cantidades, áreas, 
población objetivo y precios de mercado. 
Actualmente la Alcaldía de Mocoa maneja un formato en donde se establece el 
presupuesto total de los proyectos a ejecutar, en este se detalla el presupuesto con sus respectivos 
APU. 
Se evidencia que no hay formatos establecidos para realizar los planes de gestión de 
costos de los proyectos que ha ejecutado o que va a ejecutar, quienes desarrollan este proceso son 
los delegados por los secretarios de despacho y se basan en las experiencias puede denominarse 
como “Juicio de expertos”, al planificar los costos no se establece ningún tipo de alcance para 
cada proyecto que se ejecuta. 
13. ¿Qué indicadores maneja la Unidad de Planeación para evaluar los costos de los 
proyectos? 
Los 7 entrevistados brindan distintas respuestas a la pregunta, el primero afirma que 
“planeación para evaluar costos de los proyectos maneja indicadores de eficiencia, eficacia y 
economía con aprobación técnica de profesionales y administrativos”; el segundo opina que 
“utiliza el incremento del IPC, Cotizaciones, precios unitarios”; el tercero dice que “maneja 
indicadores plasmados en el plan de desarrollo municipal”; uno más manifiesta que “por solicitud 
de cotizaciones y estudio de mercado”; otro afirma que “a través de indicadores de medición”; 
otro dice que “ejecución” y el ultimo aduce que “indicadores de población, metas, productos, 
línea base”. 
Teniendo en cuenta que no hay un área de gestión de costos, no se unifican indicadores 
para evaluar los costos, cada secretaria de despacho utiliza sus propios indicadores acordes a los 
lineamientos del DNP y la herramienta y técnica que se utiliza para la estimación de los costos se 
establece en la experiencia “juicio de expertos” los cuales se basan en los resultados de los 
proyectos anteriormente realizados. 
14. ¿Cómo realiza la Alcaldía, el control de costos en cada uno de los proyectos y de qué 
forma los gestiona? 
Las afirmaciones de los 7 entrevistados son diversas; uno afirma que se procede a la 
identificación del beneficio otorgando la formulación, priorización, programa y planificación, 
ejecución y seguimiento; el segundo manifiesta que los profesionales idóneos revisan la 
información presupuestal y estudios de mercado para evitar los sobrecostos; el tercero aduce que 
a través del histórico, cotización y mercado de la región; uno afirma que con el estudio de 
mercado; el siguiente manifiesta que mediante cotizaciones y análisis de costos y se gestionan 
mediante entidades territoriales (presentación proyecto); otro dice que a través de los jefes de 
áreas se hace control del proyecto o con formatos y órdenes de compra; y el ultimo opina que a 
través de un estudio de mercado con cotizaciones. 
No se identifica un área específica de gestión de costos que realice los procesos de 
acuerdo al PMI, se evidencia que en todas las secretarías se realiza una evaluación de costos 
haciendo comparaciones entre el presupuesto inicial y lo ejecutado, se utilizan algunos formatos 
y órdenes de compra que no son unificados por toda la Alcaldía sino de acuerdo al conocimiento 
de cada jefe de despacho, de ahí que se presenten inconsistencias en la medición y control de los 
procesos. 
Se miden costos del proyecto comparando el presupuesto aprobado contra lo invertido y 
la administración, imprevistos y utilidades (AIU). Esos costos de cada actividad durante la 
ejecución del proyecto es lo único que determina el costo del mismo. No hay un conocimiento de 
todo el equipo sobre el control del presupuesto. 
15. ¿Considera que la Unidad de Planeación debe implementar una estrategia para definir 
claramente los costos de un proyecto? Justifique su respuesta: 
Los 7 entrevistados brindan su opinión frente a la pregunta, el primero afirma que se debe 
establecer un documento donde se actualice cada año los insumos a utilizar para diferentes 
proyectos de infraestructura; el segundo afirma que dependiendo del tipo de proyecto existen 
herramientas para definir los costos del mismo; un tercero aduce que no cree que se deba 
implementar debido a que las dependencias manejan su área o sector; uno más afirma que si, es 
necesario para que los procesos rindan; el siguiente manifiesta que sí, con el fin de formular y 
elaborar proyectos sin contratiempos; otro afirma que si, deberían tener unos formatos manuales 
o automáticos como herramientas de estimación del presupuesto; y el ultimo asegura que es muy 
importante que la secretaria competente certifique precios de la región. 
Se concluye que la Unidad de planeación no cuenta con una estrategia donde se definan 
los costos de los proyectos y se encuentren unificados los criterios dependiendo del tipo de 
proyectos que en la Alcaldía se ejecuten. 
16. ¿Tiene la Unidad de Planeación un procedimiento para establecer los riesgos de cada 
proyecto? 
Los 7 entrevistados manifiestan que se realiza una programación de matriz de riesgo, 
resaltando los posibles eventos a surgir; el segundo afirma que la matriz de riesgo es un archivo 
que forma parte integral del proyecto; el tercero manifiesta que el procedimiento se maneja a 
través de formatos para cada sector; uno más aduce que no, que se hace una formación de la 
matriz de riesgos; otro que no, solo los que estipula la Metodología general Ajustada (MGA); y el 
ultimo aduce que se formula para cada proyecto una matriz de riesgo y uno no opina. 
Se analiza que en la Alcaldía se identifican riesgos en los proyectos, pero no se ejecutan 
procesos que permitan gestionarlos eficientemente. 
Actualmente la Alcaldía no cuenta con un plan de gestión de riesgos que este incluido 
dentro de la programación de proyectos. No se realizan análisis cualitativos ni cuantitativos de 
riesgos, no hay planificación sobre respuesta a los riesgos y además no se controlan. 
17. ¿Actualmente la Alcaldía cómo mitiga los riesgos de cada proyecto? 
 
Los entrevistados afirman que se mitigan los riesgos conociéndolos, previniendo, 
mitigando y otorgando protección financiera frente al riesgo; el segundo afirma que se establecen 
los posibles riesgos y se realizan las supervisiones respectivas; el tercero manifiesta que a través 
de información y supervisión de cada área; el cuarto aduce que por los seguimientos a los 
procesos y cronogramas de ejecución; unao más dice que los riesgos están establecidos en cada 
proyecto; el siguiente afirma que en el formato de matriz de riesgo; y por ultimo que algunos 
proyectos presentan baja planificación sin embargo los riesgos evaluados son menores. 
Teniendo en cuenta que hay una inadecuada gestión de riesgo, esto conlleva una 
incertidumbre, en el caso de presentarse, impacta y pone en riesgo el desarrollo del proyecto 
18. ¿Cómo priorizan los riesgos del proyecto? 
 
Los 7 entrevistas afirman que se priorizan a través de la identificación, análisis y procesos 
para llevar una planificación; el segundo aduce que teniendo en cuenta el impacto que generan; el 
tercero aduce que por el impacto en el sector a identificar el riesgo; el cuarto afirma que de 
acuerdo a los procesos conocidos; el quinto dice que se priorizaran de acuerdo al alcance del 
proyecto; otro que identificando riesgos financieros, cambio climático, administrativos; el ultimo 
manifiesta que mediante la supervisión y seguimiento con base a la magnitud y complejidad del 
mismo. 
Se analiza que no hay documentación donde se especifique los pasos y criterios para 
priorizar los riesgos, cada secretaria que ejecuta proyectos identifica, analiza y determina la 
prioridad de los riesgos, de acuerdo a los tipos de proyectos y la magnitud de los mismos. 
19. ¿Cómo verifican la materialización de los riesgos identificados para cada proyecto? 
 
Los entrevistados manifiestan que verifican los riesgos realizando un informe de las 
posibles causas que se puedan presentar; el segundo afirma que cuando colocan en riesgo o 
inciden en el cumplimiento del proyecto; el tercero afirma que, a través del histórico, el informe y 
la supervisión de proyecto; otro manifiesta que con los informes periódicos; uno más dice que 
con supuestos y acciones de control; el siguiente que con los informes de supervisión y uno no 
contesta. 
Se analiza que, una vez identificados los riesgos de cada proyecto, se verifican y se 
elaboran informes de las posibles consecuencias y de la manera como afectaran al proyecto, de 
ello se plantean acciones de control. Pero no hay documentación del proceso específico que se 
generalice a los riesgos en todos los proyectos. 
20. ¿Considera que la Unidad de Planeación debe implementar una estrategia para definir 
claramente los riesgos de un proyecto? Justifique su respuesta 
La respuesta de los entrevistados frente a la pregunta es variada; el primero afirma que 
considera que se debe realizar un croquis de las áreas de afectación de riesgo y ser compartida a 
la comunidad de más explotación posible; el segundo aduce que mediante la herramienta matriz 
del riesgo, realizar un estudio y análisis detallado de los posibles riegos que se puedan presentar; 
el tercero afirma que si, es necesario teniendo en cuenta el enfoque para cada sector y a los 
objetivos propios de la administración municipal; uno más aduce que sí, es necesaria para que los 
procesos rindan y se priorice los riesgos; otro dice que sí, con el propósito de realizar un 
seguimiento correcto de cada uno de los proyectos; el siguiente afirma que sí, porque se requiere 
una herramienta estandarizada que se aplique a cada tipo de proyecto; y el ultimo manifiesta que 
sí, para realizar una buena planificación y ejecución de los proyectos. 
Los entrevistados coinciden en afirmar que si se requiere que en la unidad de planeación 
se genere un documento o formato donde se den lineamientos para identificar, definir y mitigar 
los riesgos que se presenten en los proyectos, debido a que cada secretaría de despacho utiliza la 
que cree que es más conveniente pero que no es unificada con toda la Alcaldía y la que más se 
usa para identificarlos es la matriz de riesgos, pero esta no permite hacer seguimiento y 
minimizarlos o mitigarlos en caso de que se presenten, tampoco se contemplan las contingencias 
en los proyectos para cuando estos se presenten. 
Formatos propuestos con base en los Lineamientos del PMBOK 
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se propone una Guía Metodológica 
para la Alcaldía de Mocoa, la cual pretende estandarizar los procesos de planeación y control de 
alcance, tiempo, costo y adquisiciones, procesos de ejecución y seguimiento y control para la 
gerencia de proyectos de la entidad. 
Esta guía se define a partir de los lineamientos de la Guía PMBOK® - Quinta Edición. 
Servirá de base a funcionarios de la Alcaldía de Mocoa, responsables de las áreas y sus equipos 
de trabajo para todos los procesos de planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre de los 
proyectos. 
Se propone para la planificación de la gestión de alcance, tiempo, costo, riesgo y calidad. 
Pero previamente se debe considerar el proceso de inicio, de igual forma se delinean los 
procesos pertinentes para ejecución, seguimiento y control y cierre de los proyectos, que está 
inmerso en cada uno. 
Proceso de inicio. 
 
Estos procesos precisan un nuevo proyecto o una nueva fase de uno que se encuentra en 
marcha, se especifica el alcance, recursos e interesados, información que debe estar consignada 
en el Acta de Constitución o de inicio del Proyecto y registro de Interesados. Como lo describe el 
PMBOK “El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para 
definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de 
la autorización para comenzar dicho proyecto o fase” (PMI, 2013, pág. 424) 
Acta de constitución del proyecto. 
 
Es un documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto y sus requerimientos, al 
gerente del proyecto sus responsabilidades y el alcance de sus funciones. Define información 
como el objetivo, propósitos, justificación y recopilar la identificación de los interesados e 
información histórica para iniciar el proyecto. 
Debe contener una breve descripción del producto o entregable que va generar el 
proyecto. (Ver Anexo D) 
• Nombre del proyecto y gerente 
 
• Se definen los entregables generales del proyecto; los cuales deben ser medibles y realistas. 
 
• Se identifican los interesados, involucrados directamente en el proyecto, o que se impactarán 
positiva o negativamente por la ejecución del mismo. 
• Registrar información de proyectos anteriores o similares, que sirvan como lecciones 
aprendidas. 
• Establecer el cronograma de hitos del proyecto 
 
• Los recursos asignados. 
 
• Establecer el nivel de autoridad del gerente del proyecto. 
 
• Realizar las firmas que autorizan el documento. 
 
Identificación y gestión de Interesados 
 
Es un documento donde se registra información general de los interesados, junto con su 
estrategia de manejo. 
Para identificar a todos los que son afectados positiva o negativamente por la ejecución 
del proyecto y establecer una estrategia de manejo de estos. 
Se utiliza la herramienta Análisis de involucrados, que busca la identificación y el manejo 
de cada uno de los interesados, cuáles son las expectativas que se pueden cumplir para disminuir 
la posibilidad de riesgos y el impacto que se genere por no prestarles atención. (Ver Anexo E) 
Como se debe hacer este documento: 
 
• Definir un código de verificación para cada una de las partes interesadas y nombrarlas. 
 
• Clasificar los interesados si son internos o externos. 
 
• Definir rol de cada interesado con respecto al proyecto. Clasificándolo como: 
 
- Líder, cuando es consciente del proyecto y su impacto, además participa activamente 
para garantizar el éxito del proyecto. 
- Partidario, cuando es consciente del proyecto y su impacto, y tolera los cambios. 
 
- Neutral, cuando es consciente del proyecto e impacto y es neutral ante los posibles 
cambios. 
- Opositor, cuando es consciente del proyecto e impacto, pero es resistente a los 
cambios del proyecto. 
- Inconsciente, desconoce el proyecto y su impacto. 
 
• Priorización de interesados: Se debe establecer una clasificación de los interesados para 
brindarles la atención necesaria a cada uno dependiendo su influencia en el proyecto. Para 
ello se establece el grado de poder/ interés de cada uno, entendiendo por poder como el nivel 
ce autoridad e interés el nivel de compromiso. 
• Definir la estrategia a manejar con cada interesado de acuerdo con su nivel de Poder/Interés 
 
• Establecer la política y la estrategia de manejo de los interesados, definiendo específicamente 
el modo de interactuar con cada uno durante el proyecto. 
Proceso de planificación. 
 
En este proceso se desarrollan las actividades inherentes a la planeación de alcance, 
cronograma, costo, adquisiciones y riesgos del proyecto. En cada uno se propone una 
caracterización, diagramas de flujo y formatos y la guía instructiva de todo el proceso. 
Planificación de la Gestión del Alcance. 
 
“Teniendo en cuenta que es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que 
documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto”. (PMI, 2013, pág. 
429) 
Para su implementación se requirió de la recolección de información y como propósito la 
trasformación de la visión del personal de la Alcaldía a fin que tome la decisión apropiada de 
implementarlo, ya que esto permitirá mejorar y agilizar la ejecución de proyectos e incrementar 
cumplimiento de metas de plan de desarrollo. 
Este proceso consta de un plan para la gestión del alcance para la Alcaldía de Mocoa, se 
llevará a cabo en puntos predefinidos del proyecto o como una única vez, acorde con la guía 
PMBOOK. 
Se propone transformar los procesos actuales basados en la planificación del DNP 
apoyados por una mejor planificación del alcance en lo que tiene que ver con definir, validar y 
controlar el alcance del proyecto y los paquetes a entregar según el objetivo del mismo y que 
debe hacer entrega el contratista, por lo tanto, se propone un documento guía para la forma de 
elaborar la gestión del alcance al inicio de cada proyecto. (Ver Anexo F Gestión del alcance) 










• Nombre del proyecto 
 
• Código del Proyecto (Acorde al registro en Banco de proyectos) 
 
• Necesidad del proyecto - justificación. 
 
• Procesos de recopilación de requisitos: entregable, descripción, criterio de aceptación y 
requisitos. 
• Matriz de trazabilidad: Ítem, requisito, prioridad, objetivos, entregables y criterio de 
aceptación. 
• Proceso definición del alcance: definición del alcance, entregable del proyecto 
(descripción de entregable y criterio de aceptación), exclusiones del proyecto, restricciones, 
supuestos y observaciones. 
• Proceso de crear EDT/WBS: Definir estructura y subdivisión de los entregables de primer 
nivel, responsable, plazo y requisitos.) 
• Autorización (Director o gerente, autorizado y cargo) 
Es necesario en el proceso de planificación del alcance, lograr interacción de las personas 
involucradas, como gerente del proyecto, cliente del proyecto (Alcaldía), equipo nuclear, algunos 
interesados, responsables de los procesos de gestión del alcance y otras adicionalmente que se 
requieran dependiendo del tipo de proyecto, este documento debe ser fácil de entender, claro y 
completo en el cual todos los involucrados aporten para formalizarlo. 
Recopilar requisitos. 
 
De acuerdo a la guía PMI “es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto”. 
(PMI, 2013, pág. 430) 
Con este proceso se da inicio a la definición y gestión del alcance del proyecto y de los 
entregables del mismo, estableciendo apropiadamente los requisitos, de forma lógica de tal 
manera que garantice el éxito en las próximas etapas o fases. 
Se realiza la recepción de documentos provenientes de cada área y de la etapa de inicio 
del proyecto para realizar la identificación de necesidades y expectativas; se clasifica las 
necesidades entre los requerimientos funcionales, no funcionales, se identifican las 
especificaciones de carácter técnico estableciendo los criterios de éxitos para cada requerimiento 
y se registra los requerimientos provenientes del cliente y el proyecto. (Ver Anexo G Recopilar 
requisitos) 
• Plan para la gestión del alcance del proyecto: las Secretarías de despacho establecen los 
requisitos que se deben recopilar para el proyecto 
• Plan de gestión de requisitos: en este plan se detalla cómo se generan, organizan, modifican y 
trazan los requerimientos del proyecto, de igual manera se describe los tipos de 
requerimientos y los atributos utilizados en el proyecto. (Ver Anexo G Plan de gestión de 
requisítos) 
• Plan de gestión de interesados. documento que identifica las estrategias de gestión que se 
requieren para involucrar a los interesados en el proyecto de forma eficaz. 
• Documentos del Proyecto: contendrá algunos documentos, entre los cuales están: 
 
o Requisitos internos: por las Secretarias de Despacho de la Alcaldía 
 
o Registro de Supuestos o restricciones: se identifican algunas limitaciones del 
proyecto, que pueden reducir de alguna forma los requisitos, se debe involucrar a los 
interesados. 
o Registro de lecciones aprendidas: se utilizarán técnicas para recolección de requisitos 
en proyectos que la Alcaldía ha ejecutado y ejecute aplicando la metodología 
adoptada. 
o Registro de interesados: aporta información acerca de los requisitos, que permitan 
cumplir los intereses de los interesados en el proyecto. 
• Factores Ambientales de la Alcaldía: en este proceso se debe incluir: 
 
o Cultura Organizacional: basada en la responsabilidad, compromiso, desarrollo, 
colaboración y reconocimiento. 
o Infraestructura: acorde al proyecto a ejecutar 
 
o Gestión de Personal: crear cultura para mejorar las habilidades del personal 
involucrado. 
o Condiciones de Mercado: La Alcaldía de Mocoa debe ceñirse al mercado local donde 
va a desarrollar los proyectos, esto fija el alcance del proyecto y define los precios. 
• Activos de los procesos de recopilación de la Alcaldía: Los activos que intervienen en el 
proceso de recopilar requisitos son: 
o Políticas y procedimientos: Las mejoras en los procesos sugeridas, no son para que la 
Alcaldía cambie sus normas o políticas sino para que se modernice y minimice 
impactos. 
o Histórico y Repositorios de lecciones aprendidas. Con base a los proyectos manejados 
por la Alcaldía, revisando formatos para tomar correcciones sobre lecciones. 
• Herramientas y técnicas 
 
o Recopilación de datos: se requiere una lluvia de ideas, reuniones, para definir los 
estándares de calidad que exigirá la Alcaldía. Se compararán todos los productos y 
requisitos a fin de generar y facilitar una base que permite medir el desempeño. 
Se recomienda en cada proyecto: 
 
• Incluir al cliente del proyecto (Alcaldía) a responsables de ventas, legal, revisores, finanzas, 
compras, comunidad, y demás que sean necesarios. 
• Los requisitos deben ser objetivos, analizados y registrados de forma detallada para que 
puedan ser medidos, conforme al avance del proyecto. 
• Solicitar y/o revisar precios y calificaciones de subcontratistas/fabricantes/proveedores 
 
• Solicitar el Desarrollo y emisión de órdenes de compra y contratos para materiales y equipos 
y personal. 
• Solicitar documentación a subcontratistas/fabricantes/proveedores 
 
• Desarrollar y procesar el registro de la documentación entregada. 
 
• Desarrollar un plan de entrega, manejo, almacenamiento y estacionamiento de materiales y 
equipos. 
• Supervisar que los contratistas y subcontratistas tengan en regla su documentación y estén 
calificados para hacer el trabajo 
• Articular con la oficina de contratación para que las adquisiciones en los proyectos se hagan 
acordes a los requerimientos de los mismos y a las ofertas presentadas por los contratistas. 
• Supervisar que las adquisiciones cumplan con los estándares y requisitos del proyecto 
 
• Implementar un sistema de seguimiento a las adquisiciones del proyecto 
 
Definir el alcance. 
 
De acuerdo a la guía PMBOK, este es un proceso donde se desarrolla una descripción 
detallada del proyecto y del producto que se va a entregar con este. Puntualiza los límites del 
producto, servicio o resultado especificando cuales requisitos compilados van a ser incluidos y 
cuáles no dentro de este alcance. En este proceso se detallan los entregables del proyecto. 
La Unidad de Planeación y todas las áreas de la Alcaldía de Mocoa, tendrá las 
siguientes entradas para definir el alcance en cada proyecto. 
• Plan de gestión del alcance: formato propuesto que permite establecer las actividades 
requeridas para elaborar, validar y controlar el alcance de cada proyecto. 
• Documentos del Proyecto: se tendrán en cuenta los registros de supuestos, la 
documentación de requisitos y registro de riesgos. 
• Factores Ambientales de la Alcaldía: en este proceso se incluye: 
 
o Cultura de Organización: se fundamenta en el compromiso y la participación. 
 
o Infraestructura: según tipo de proyecto a realizar 
 
o Gestión de Personal: cultura organizacional para fortalecer habilidades del personal en 
cada Secretaría. 
o Condiciones de Mercado: se fija el alcance del proyecto por precios de mercado 
locales. 
• Activos de los procesos de la alcaldía: Los activos que intervienen en el proceso de 
Recopilar Requisitos son: 
o Políticas y procedimientos: se dará continuidad con las normas y políticas que tiene la 
alcaldía, pero mejorando procesos. 
o Información sobre lecciones aprendidas: basados en proyectos de la alcaldía que se 
han desarrollado y se tomaran las correcciones pertinentes. 
• Herramientas y técnicas 
 
o Análisis de datos: la alcaldía debe tener claridad que para su alcance debe elaborar y 
crear los productos a fin de que se valide y llevar los controles correspondientes. 
o Reuniones: es necesario que los involucrados en los proyectos en cada Secretaria de la 
Alcaldía se hagan participes en la planeación del alcance en cada proceso. 
• Salidas 
 
Plan metodológico bajo la guía del PMBOK. En este proceso se recomienda tener en cuenta: 
 
• La Documentación del contrato general (revisar las especificaciones técnicas y 
administrativas contractuales dadas por la alcaldía) 
• Planos (dependiendo del proyecto) 
 
• Especificaciones (Comparación y comprobación de coincidencia de alcance del Contrato 
general vs. alcance de la oferta presentada por la firma contratista) 
• Cronograma del contrato. 
 
• Realizar visitas en campo para la búsqueda de posibles disconformidades con el alcance del 
Contrato general 
• Comparar las actividades y materiales estimados (Contrato general) con lo planeado 
 
Establecer la Estructura de desglose de trabajo – EDT. 
 
“Es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar”. (PMI, 2013, pág. 431) 
Se propone la estructura de EDT, para que la Alcaldía implemente en los proyectos de 
acuerdo a la necesidad y objeto de cada uno de ellos. (Ver Anexo I) 
Se definen las entradas, herramientas, técnicas y salidas. 
 
• Plan para gestión del alcance: en este plan se define cómo organizar la EDT/WBS, 
cómo se elaborará y aprobará. 
• Documentos del Proyecto: se suministrará la documentación pertinente para que la 
Alcaldía implemente según su necesidad. 
• Factores Ambientales de la Empresa: que se incluya lo concerniente con la normatividad 
vigente. 
o Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
 




• Activos de los procesos de la Alcaldía: Los activos que intervienen en el proceso de Recopilar 
Requisitos son: 
o Políticas y procedimientos: se continuará con respecto a las normas vigentes, el 
ambiente en el trabajo, mejoras de los procesos, gestionar las actividades de los 
procesos y minimizar impacto ambiental. 
o Información de lecciones aprendidas: en la actualidad la Alcaldía no maneja ningún 
plan organizacional para los proyectos. 
• Herramientas y técnicas 
 
o Descomposición: se estima los paquetes de trabajo EDT. 
 
Para la Alcaldía, se propone la metodología con las siguientes actividades: 
 
o Identificar y organizar los entregables y del trabajo relacionado. 
 
o Estructurar y organizar EDT según el proyecto. 
 
o Desglosar en niveles detallados la EDT 
 
o asignar códigos de identificación a cada entregable o paquetes. 
 
o Comprobar el adecuado desglose de los entregables. 
 
o Línea base: versión aprobada en el alcance. Desglose del trabajo EDT y su 
Diccionario propuesto. 
Controlar el alcance. 
 
Es el proceso en el cual se hace seguimiento al avance del alcance del proyecto y del 
producto, y se gestionan cambios en la línea base inicial, esto permite que se conserve durante 
toda la ejecución del mismo. 
• Plan para la Dirección del Proyecto 
 
o Línea base: se hace comparación con los resultados para estipular si se requieren 
realizar cambios. 
o Plan para la gestión del alcance del proyecto: contiene la información de cómo se 
deben recibir los entregables. 
o Plan de gestión de los requisitos: los requisitos se validarán para aceptación de los 
entregables. 
• Documentos: los entregables serán la base para que la Alcaldía implemente en los proyectos, 
para mayor eficiencia y eficacia, involucrando al personal de las secretarias en los procesos. 
• Herramientas y técnicas: se debe inspeccionar todas las actividades para verificar que los 
entregables estén acordes con los requisitos para que sean aceptados en la Alcaldía, con el fin 
de que tome la decisión correcta para su implementación. 
• Salidas: una vez los entregables tengan la aceptación por parte de la Alcaldía y asuman el reto 
de implementarlo, el desempeño de la organización se expandirá y los interesados asumirán el 
cambio. 
• Plan para la gestión del alcance: contiene información del control mediante cambios, 
definiendo acciones preventivas y correctivas. 
• Plan de gestión de cambios: hacer los cambios oportunos en los entregables para 
aprobarlos. 
- Herramientas y Técnicas: se debe tener en cuenta que el control del alcance debe estar 
enfocado en los análisis de datos donde se pueda hacer variaciones y validaciones del 
seguimiento del proyecto mientras se esté en ejecución. (Anexo J. validación de 
alcance) 
- Salidas: El desempeño del trabajo ejecutado incide sobre el desempeño del alcance del 
proyecto y de los entregables, y se compara con la línea base para validar y controlar. 
Se recomienda a la Alcaldía: 
 
• Que el supervisor del proyecto revise y entienda el alcance del proyecto 
 
• Identificar problemas con especificaciones del proyecto 
 
• Solicitar ordenes de cambio y propuestas de costos de manera oportuna 
• Programar reuniones específicas con el Contratista para discutir órdenes de cambio y 
contenidos de cambio 
• Solicitar la documentación de órdenes de cambio oficiales e incorporación dentro del 
presupuesto y cronograma 
• Controlar las órdenes de cambio aparte del alcance original 
 
Gestión del Tiempo. 
 
Incluye los procesos para la terminación del proyecto. 
 
Planificar la gestión del cronograma. 
 
Según la guía PMBOK (2013), es un proceso que permite implementar políticas, 
procedimientos y documentación que consoliden una planificación, gestión, ejecución y 
seguimiento al cronograma del proyecto. 
Este proceso se hace una sola vez, el objetivo es tener unas condiciones que permitan 
saber cómo se va a evaluar, en qué momento se revisará, quien lo gestionará, quien analiza los 
cambios y lo necesario para llevar de manera adecuada el cronograma. 
Se recomienda: 
 
• Identificar el trabajo que impacta las actividades del proyecto 
 
• Revisar la secuencia de trabajo y las fechas de entrega 
 
• Revisar y comparar cronograma ejecutado & cronograma planeado (Establecimiento del 
cronograma original aprobado como línea base para seguimiento, control y documentación de 
retrasos) 
Dentro de los documentos o procesos de entrada se encuentran: 
• Acta de constitución del proyecto: El desarrollo del acta de constitución del proyecto, se 
desarrolla en el grupo de procesos de iniciación, dentro del formato propuesto para este 
proceso, se incluirán los ítems necesarios del acta tales como el cronograma de hitos. 
• Factores ambientales de la Alcaldía. Ya descritos anteriormente 
 
• Activos de los procesos de la Alcaldía. Descritos previamente incluyen herramientas de 
control, plantillas, guías para cierre. 
Definir las actividades. 
 
Basados en la guía PMBOK (2013), este proceso permite identificar y documentar las 
acciones específicas de cada uno de los productos a entregar en el proyecto. 
Las actividades deben mostrar las duraciones y estar identificadas con la codificación en 
la EDT, los atributos de estas se utilizan para el desarrollo del cronograma. Se deben listar las 
actividades y los hitos del proyecto. 
Se propone que se incluya en el plan de gestión del cronograma un anexo que muestre el 
listado de la totalidad de las actividades requeridas para la ejecución de cada proyecto. (EDT y 
listado). Con lo cual se permitirá comprender el alcance y ejercer un mejor control y seguimiento. 
Secuenciar las actividades. 
 
Basados en la guía PMBOK (2013), se identifican y documentan las conexiones entre las 
actividades del proyecto, si son de primer, segundo o tercer nivel y como se interrelacionan. 
Cada actividad a diferencia de la primera y la última, se vinculan con al menos una 
actividad predecesora con relaciones lógicas ya sea de fin a inicio o de inicio a inicio o de fin a 
fin o de inicio a fin, lo cual muestra un cronograma realista. 
Herramientas como el diagrama de Gantt permiten ver la secuencia de las actividades y el 
método de diagrama por precedencias o de red permiten ver la vinculación grafica mediante 
relaciones lógicas de secuencia con que deben ser ejecutadas. Estas se aplicarán en la Alcaldía ya 
que actualmente no existe un método para evidenciar la secuencia lógica de los proyectos. 
Estimar recursos de las actividades. 
 
Según la guía PMBOK (2013), este proceso permite estimar tipo y cantidades de 
materiales, personas, equipos o suministros que se necesitan para ejecutar el proyecto, 
identificando claramente las características o especificaciones que permite estimar costos y 
duración de cada actividad. 
Hay que tener en cuenta los tipos y cantidades de recursos requeridos para la ejecución de 
las actividades de cada uno de los entregables o paquetes de trabajo y al final se suman para 
comparar con la línea base. 
La estimación de los recursos dependerá de cada tipo de proyecto, y acorde con los 
requisitos de proyectos públicos se hará con base en tres cotizaciones o propuestas, para definir 
un promedio. 
Estimar la duración de las actividades. 
 
Basados en la guía PMBOK (2013), en este proceso se estima la cantidad de tiempos de 
trabajo requeridos para finalizar cada actividad con los recursos asignados. Este proceso permite 
desarrollar el Cronograma. 
La duración de las actividades se hará acorde al tiempo estimado o esperado que es el 
resultado de estipular tres valores, un tiempo probable, un tiempo optimista y un tiempo 
pesimista (distribución triangular). Esto cuando no se cuente con datos históricos sobre proyectos 
similares. 
En proyectos similares se tomarán esos datos históricos que han sido apropiados como 
referencia para estimar la duración de las actividades dependiendo de los proyectos. (Estimación 
análoga). 
Cuando no existan datos ni se promedie se utilizará la estimación paramétrica, que tiene 
mayores niveles de exactitud, se aplicará en proyecto civiles, o agropecuarios donde se tengan 
datos exactos. 
Se elaborará un documento anexo al Plan de gestión del cronograma que contenga como 
mínimo: 
• Nombre del proyecto 
 
• Responsable de elaborar el cronograma 
 




• ID o código de la EDT 
 
• Lista de actividades 
 
• Estimación de las duraciones 
 
• Solicitudes de cambios 
 
• Firma de aprobación de actividades 
 
Desarrollar el cronograma. 
 
Según la guía PMBOK (2013), en este proceso se consideran las secuencias de las 
actividades, duraciones, requerimientos de recursos y las limitaciones del cronograma, con lo 
cual se programa el proyecto. Se emplean modelos de programación que contengan planificación 
de fechas que permitan terminar las actividades del proyecto a tiempo. 
Hay varias técnicas para elaborar el cronograma, pero la más recomendada es el Project, 
usando el método de la ruta crítica, que es la secuencia de las actividades que representa el 
camino más largo para terminar el proyecto y con holgura total igual a 0. 
La representación se hace a través del diagrama de barras o de Gantt, que es el que se 
empleará en los proyectos de la alcaldía. 
Procesos de monitoreo y control de cronograma. 
 
La guía dice que este proceso permite hacer seguimiento al estado de las actividades del 
proyecto y con ello actualizar el avance del mismo y gestionar cambios de línea si es necesario 
para dar cumplimiento al plan. Aquí se presentan medios con los cuales se detectan desviaciones 
con respecto al plan inicial e implantar acciones correctivas y preventivas para reducir riesgos. 
Se recomienda a la alcaldía: 
 
• Cualquier cambio que se plantee debe ser aprobado a través del proceso de control de 
cambios. 
• Se debe controlar el tiempo a través de revisiones periódicas, identificar las fechas de los 
hitos que deben cumplirse, determinar los ritmos y velocidad en que se entregan los paquetes 
del proyecto y gestiona cambios si se requieren. 
• Se debe medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma, teniendo en cuenta fechas 
de inicio y finalización, porcentaje de avance, a través de la ruta crítica. Para el control los 
formatos se utilizarán en digital para hacer seguimiento (Project). 
• Supervisar el cronograma regularmente con personal de campo para asegurar que todas las 
partes entiendan los hitos 
• Actualización semanal del cronograma para hacer seguimiento al avance 
 
Gestión de los costos. 
 
“La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado”. (PMI, 2013, pág. 193) 
Planificar la Gestión de los Costos. 
 
Según la guía, este proceso implanta las políticas, procedimientos y documentación 
requeridos para la planificación, gestión y ejecución del gasto, de igual forma hacer seguimiento 
a los costos del proyecto. (PMBOK, 2013) 
Para este proceso se propone una plantilla del plan para la estimación de costos (Ver 
anexo K) que contenga como mínimo: 








• Selección tipos de estimación de costos. 
 
• Plan de cuentas de control. 
 
• Planificación gradual. 
 
• Límites de control. 
 
• Fórmulas de pronostico valor ganado. 
 
• Niveles de estimación y de control. 
 
• Procesos de gestión de costos. 
 
• Sistema de control de costos. 
 
• Sistema de control de cambios de costos. 
 
Es necesario que la Alcaldía establezca línea base de costo de los proyectos y 
planificación de gestión de costos por tres valores adjuntando las tres cotizaciones que 
actualmente se usan, además usar el método del valor ganado para la revisión de costos. 
Estimar costos. 
 
Basados en la guía PMBOK (2013), este proceso consiste en estimar los montos 
requeridos para cumplir con las actividades del proyecto. 
La estimación de costos es una evaluación cuantitativa que incluye diferentes opciones de 
cálculo de costos para el proyecto. Algunas herramientas y técnicas sugeridas a la Alcaldía están: 
• Estimación basada en tres valores. Se tiene en cuenta la incertidumbre y se define un rango 
aproximado del costo por actividad. Luego se hace el cálculo con la fórmula de estimación. 
- Más probable: costo estimado sobre la base de una evaluación realista. 
 
- Optimista. Análisis basado en el mejor escenario. 
 
- Pesimista. Análisis basado en el peor escenario 
 
• Estimación análoga. Se toman los valores de un proyecto similar realizado antes que sirva 
como una guía comparándolo. 
• Estimación ascendente. Sire para detallar cada entregable o paquete en detalle. 
 
• Estimación paramétrica. Incluye estadísticas de proyectos anteriores como base para el 
nuevo proyecto y de esta manera no incurrir en sobrecostos. 
Se recomienda a la Alcaldía incluir la estimación de costos de cada actividad y paquete, 




La guía afirma que este proceso permite sumar los costos estimados de cada actividad, de 
los paquetes de trabajo y de esta manera establecer la línea base de costos y con ello hacer 
seguimiento y control desempeño del proyecto. (PMBOK, 2013) 
Las herramientas y técnicas sugeridas son: 
• Análisis de reserva. Para calcular reservas para contingencias, para minimizar riesgos en 
caso de presentarse. 
• Revisar información histórica. Cotizaciones, costos de proyectos anteriores, variaciones 
entre periodos para considerar que no vaya a afectar el actual proyecto. 
Se sugiere considerar costos directos e indirectos para elaborar presupuestos, el plan de 





- Valor unitario 
 
- Costo más probable 
 
- Costo optimista 
 
- Costo pesimista 
 
- Costo estimado. 
 
Y para indirectos. 
 
- Estimación de salarios 
 
- Otros costos 
 
- Costos de pago de pólizas o garantías 
 
- Pagos tributarios 
 
Además, incluir en los APU el rendimiento de la mano de obra de cada actividad, 
identificar claramente los costos directos e indirectos del proyecto para establecer una línea base 
certera. Considerar el AIU en términos de reserva para imprevistos o contingencias. 
Controlar costos. 
 
Con base en la guía PMBOK (2013), este proceso permite actualizar los costos del 
proyecto y gestionar cambios a la línea base de costo. Brinda los medios con los cuales descubrir 
variaciones para tomar acciones correctivas y reducir riesgos. 
Para el desarrollo de este proceso se sugiere la utilización de las siguientes herramientas y 
técnicas. 
• Análisis del valor ganado. Es una combinación de alcance, cronograma y recursos para 
evaluar desempeño y avance del proyecto. (Ver Anexo L Control de costos valor ganado) 
• Índice de desempeño del trabajo por completar. Indica que falta por ejecutar y si se va a 
cumplir en el tiempo establecido y con el presupuesto definido y tomar acciones al respecto 
ya sean preventivas o correctivas. 
• Sistema de información que permite llevar control de tiempo y costos. 
 
Se propone además de usar esta herramienta incluir la forma de financiación del proyecto 
para hacer comparaciones de la financiación versus lo gastado, e incluir la línea base del alcance. 
Se recomienda, además: 
 
• Hacer seguimiento a costos de materiales y subcontratistas y comparar el costo real con el 
estimado y el costo del valor ganado 
• Revisar que se incluyan en el proceso de facturación ordenes de cambio aprobadas 
 
• Comparar los costos reales del proyecto con el presupuesto y el valor ganado, para controlar 
el progreso 
• Supervisar que se use un calendario de costos para controlar el progreso 
 
• Supervisar la presentación de cuentas de los costos de ejecución parcial y final de manera 
puntual 
Gestión de los riesgos. 
 
Planificar la Gestión de los Riesgos. 
 
Basados en la guía PMBOK (2013), en este proceso se define cuáles serán las actividades 
de gestión de riesgos de un proyecto y que sean acordes con los riesgos y con el proyecto. 
Planificar la gestión de riesgos debe iniciar desde la formulación del proyecto, revisar 
periódicamente. Este plan como mínimo debe contener: (ver anexo M. Gestión de riesgos) 
• Introducción 
 




• Roles y responsabilidades 
 
• Categorías de riesgos 
 
• Definir probabilidad e impacto 
 






- Se sugiere que se defina el listado de interesados del proyecto 
 
- Definir los impactos para el costo, cronograma y alcance 
 
- Definir la matriz de probabilidad e impacto se sugiere una matriz (Ver anexo N. ) 
 




Basados en la guía PMBOK (2013), este proceso permite determinar que riesgos pueden 
afectar al proyecto y documentar sus características. Con lo cual el equipo puede anticiparse a 
diversos eventos que generan riesgos para el proyecto. 
Deben ser incluidos en el formato sugerido los resultados de los análisis cualitativo y 
cuantitativo, planificación de respuestas, implementación y monitoreo de los riesgos. En el 











• Análisis cualitativo 
 
• Plan de tratamiento. Amenaza/oportunidad 
 






• Efecto del control 
 
Para cada proyecto se establece las fechas según cronograma en las que se deba 
implementar el control y validar si afecta la ruta crítica. Las categorías de riesgo se encuentran 
relacionadas en el “plan de gestión de riesgos”. 
Es importante considerar los factores críticos para la identificación de riesgos que se 
relacionan a continuación: 
• Se deben analizar los riesgos para cada una de las etapas del proyecto, teniendo en cuenta que 
si se reconocen van a tener menor impacto sobre costos y cronograma a cambios que se deben 
hacer. 
• Debido a que no todos los riesgos se pueden identificar en un punto exacto del proyecto, esta 
identificación se debe hacer a lo largo del ciclo de vida del mismo. 
• Se deben identificar los riesgos en cualquier momento 
 
• Se debe recibir información de todos los interesados y tenerlas en cuenta. 
 
• Realizar análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos para reducir el nivel de incertidumbre 
y concentrarse en los más críticos y apoyar la toma de decisiones. 
Respuesta a los riesgos. 
 
Según la guía PMBOK (2013) este proceso permIte desarrollar opciones y acciones para 
minimizar riesgos del proyecto, priorizándolos, incluyendo recursos y actividades en el 
presupuesto, cronograma y plan según el requerimiento. 
Según el tamaño del proyecto se debe desarrollar un plan de respuesta, que responde a la 
evaluación de los riesgos y que surge como una estrategia para hacerle frente a estos. Se utilizará 
el formato de identificación de riesgos. 
Implementar respuesta a riesgos (proceso de ejecución). 
 
Según lo define el PMBOK (2013), este proceso es ejecutar los planes que se pactaron 
previamente frente a los riesgos. La importancia de este proceso es cerciorarse de que las 
respuestas a los riesgos se establezcan como se planearon, para reducir riesgos individuales del 
proyecto y extender las oportunidades del mismo. 
Se recomienda que la implementación de riesgos la realice un miembro del equipo del 
proyecto con capacidades de liderazgo y habilidades en el tema. 
Comunicación permanente entre gerente del proyecto y representante del Alcalde para el 
proyecto para evitar afectaciones sobre los objetivos del mismo. 
Controlar los Riesgos. 
 
Según el PMBOK (2013), este proceso permite hacer seguimiento a los riesgos que se 
identificaron, monitorear los riesgos residuales, e identificar nuevos riesgos y evaluar la firmeza 
de la gestión de riesgos a través del proyecto, optimiza la respuesta a los riesgos. 
Se recomienda además del monitoreo de los riesgos, llevar a cabo auditorias periódicas, 
con el fin de identificar fortalezas y debilidades en el manejo de riesgos en el proyecto. 
• Al final del proyecto realizar análisis integrado del proceso de gestión de riesgos, que 
consolide los hallazgos de las auditorías. 
• Considerar factores críticos para el monitoreo de riesgos. 
 
Gestión de la calidad 
 
Planificar la Gestión de la Calidad. 
 
El PMBOK (2013), describe este proceso como la identificación de los requerimientos de 
calidad para el proyecto y sus productos, la documentación del proyecto señalará el cumplimiento 
de estos requerimientos. 
Realizar el Aseguramiento de Calidad. 
 
“Realizar el Aseguramiento de Calidad es el proceso de auditar los requisitos 
de calidad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control de calidad, a fin 
de garantizar que se utilicen los estándares de calidad y las definiciones operativas 
adecuadas”. (PMI, 2013, pág. 446) 
Controlar la Calidad. 
 
Según el PMBOK (2013), este proceso permite hacer seguimiento a los resultados de la 
ejecución de las actividades de calidad, para evaluar el desempeño y hacer recomendaciones de 
los cambios requeridos. Se identifican causas de la débil calidad deficiente del proceso o del 
producto y se hacen recomendaciones sobre acciones para excluirlas, de igual manera se validan 
que tanto paquetes y proyecto cumplan con los requerimientos solicitados para ser aprobados. 
Gestión de las comunicaciones. 
 
Basados en la guía PMBOK (2013), en este proceso se elabora, compila, distribuye, 
almacena, recupera y realiza la disposición de la información del proyecto acorde al plan de 
gestión de comunicaciones, permite un flujo de comunicación eficaz y eficiente. 
Se propone una matriz de comunicaciones (Ver Anexo O.) con el fin de identificar 
quienes generan información, como la generan, que medios utilizarán y como la enviarán, esta 
matriz debe incluir: 
• Involucrados en el proyecto 
 
• Rol de los involucrados 
 
• Tipo de reporte a informar 
 




No se diseña un formato debido a que esta cambia con cada proyecto, lo importante es 
que contenga como mínimo los elementos sugeridos. 
Controlar las Comunicaciones. 
 
Basados en la guía PMBOK (2013) este proceso permite hacer seguimiento y control a las 
comunicaciones durante la ejecución del proyecto, garantizando un flujo apropiado de 
información entre los miembros del equipo. 
Grupos de procesos de cierre 
Según la guía, estos procesos se desarrollan al terminar todas las actividades del proyecto 
y son necesarias para la entrega formal del mismo o de una fase y culminar los contratos entre la 
entidad y el ejecutor. (PMBOK, 2013) 
Estos procesos pueden darse por lo siguiente: 
 
• Cierre por finalización y aceptación del cliente 
 
• Por registro de impactos a la adaptación a aun proceso 
 
• Documentación lecciones aprendidas 
 
• Actualizaciones a los procesos de la Alcaldía 
 
• Cierren de todas las actividades de adquisición asegurando la finalización de todos los 
acuerdos principales, y que se realice la evaluación de los miembros del equipo y se liberen 
los recursos del proyecto. 
Cerrar el proyecto. 
 
De acuerdo al PMBOK (2013), este proceso es la culminación de todas las actividades de 
los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, permite completar formalmente el proyecto 
o una fase, brinda lecciones aprendidas, el final del proyecto, y la liberación de recursos de la 
Alcaldía. 
En el cierre de cada proyecto la Alcaldía deberá: 
 
• Liberar recursos 
 
• Documentar el proyecto. Incluye: Acciones para satisfacer culminaciones de trabajos; 
transferir resultados a la siguiente fase; recolectar registros; auditar el proyecto; generar 
lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto. 
Como herramienta se tiene: 
• Lecciones Aprendidas: permiten aprender tanto al equipo como a la Alcaldía de logros y 
errores, para buscar mejores experiencias futuras (Anexo P. Lecciones Aprendidas). 
• Sistema de Gestión de Registros: Conjunto específico de procesos, funciones de control 
relacionadas y herramientas de automatización que se consolidan y combinan en un todo, 
como parte del sistema de información de la gestión de proyectos. 
Cerrar las Adquisiciones. 
 
Basados en la guía, este es el proceso de culminar las adquisiciones para el proyecto. Se 
documenta acuerdos y documentación para futuros proyectos. (PMBOK, 2013) 
La alcaldía deberá realizar verificación para validar que los términos contractuales y 
condiciones fueron satisfechos. Completar y liquidar cada contrato, incluyendo la resolución de 
asuntos abiertos y el cierre de cada uno de los contratos del proyecto. 
Como herramienta se tiene Auditorias de Adquisición: revisión estructurada del proceso 
de adquisición, desde Planificar las compras y adquisiciones hasta la administración del contrato. 
Acta de cierre. (Ver Anexo Q) 
 
Plan de capacitaciones 
 
Partiendo de que la capacitación es un proceso de educación estratégica que se elabora de 
manera organizada y sistemática, se propone a la Alcaldía realizar una capacitación al personal de 
cada una de las Secretarías de despacho sobre los procesos analizados en este documento, para 
iniciar la implementación en donde se definen objetivos estratégicos que a futuro se planteen 
como planes de acción y finalmente en proyectos. Se obtendrán metodologías gerenciales de 
proyectos para llegar a las metas propuestas, y colocar en práctica los conocimientos adquiridos 
en la implementación de este plan. (Ver anexo R. Plan de capacitaciones). 
Durante el proceso de capacitación se utilizaron metodologías teórico – prácticas con base 
en los casos de la Alcaldía, el plan de capacitación se diseñó para abordar los 28 procesos 
incluidos en los grupos de procesos y áreas de conocimiento del PMBOK quinta edición, 
analizadas en esta investigación, fundamentales al momento de desarrollar y gerenciar un 
proyecto, en los que se busca que el personal tanto de planta como contratistas: 
A. Entiendan cada una de las etapas que componen el ciclo de vida de un proyecto. 
 
B. Gestionen, controlen y hagan seguimiento a las distintas variables del proyecto: 
alcance, cronograma, costos y riesgos, durante el desarrollo de un proyecto. 
C. Conozcan los procesos de gestión de un proyecto (inicio, planeación, ejecución, control 
y cierre) 
D. Aprenda a utilizar una de las técnicas propuestas para el desarrollo de cada uno de los 
procesos. 
Como resultado se obtuvo una gran participación de 20 personas entre funcionarios 
nombrados y contratistas de las diferentes secretarias de despacho y de oficina de contratación, 
buena acogida a los instrumentos presentados, al plan de formación y adaptación a la nueva 
gestión de proyectos en la Alcaldía. 
Se espera con estos procesos a futuro mejorar la gestión de proyectos y minimizar los 
riesgos de proyectos inconclusos, o de solicitudes de adicionales para su culminación. 
Conclusiones 
 
Se realizó una comparación de la metodología que actualmente implementa la Alcaldía de 
Mocoa para la planificación y gestión de proyectos, el cual refleja la utilización de formatos 
emitidos por el Sistema General de Regalias (SGR), bajo la normatividad del Acuerdo 45 de 
2017 en la que se estipula que la Comisión Rectora es la encargada de definir las directrices 
geenrales, procesos, lineamientos, metodologías y criterios para el funcionamiento del SGR, por 
lo tanto se diligencia en la metodología General Ajustada (MGA) los proyectos y se revisa si se 
entregan todos los estudios del proyecto, también el el acuerdo 52 de 2018 que estipula los 
requisitos generales de viabilización y previos al inicio de la ejecución, con el fin de dinamizar el 
proceso de formulación, revisión y verificación de requisitos de proyectos de inversión a 
financiarse con recursos del SGR, solo se aplica a procesos de planificación reflejados en la 
formulación de los proyectos, pero no se aplica ni a proyectos financiados con recursos propios, 
no se evidencian procesos de ejecución, seguimiento y control de los proyectos, de ahí que estos 
presenten dificultades en el cumplimiento de sus tareas o que los recursos sean mal utilizados 
generando adicionales, a lo cual se suma que las interventorías no hagan bien sus supervisiones y 
los recursos en muchos casos se pierdan o queden obras inconclusas, de ahí la necesidad en las 
secretarias de despacho y sobre todo en la oficina de Planeación municipal enfocadas a para 
plantear propuestas de mejora, a través de la utilización de una metodología basada en la guía 
PMBOK en la cual se evidencian los procesos de planeación ejecución, seguimiento y control en 
los proyectos. 
Para el diseño de la guía para la planeación ejecución, seguimiento y control de los 
proyectos de la Alcladía de Mocoa, se tomó como referencia la guía del PMBOK del PMI quinta 
edición, ajustando la metodología existente para la nueva planificación y gestión de proyectos, 
trabajo que se articuló con los profesionales a cargo de las Secretarías de Despacho o de sus 
delegados, con profesionales de la oficina de planeación con quienes se validó cada uno de los 
instrumentos propuestos (Ver Anexo S), los formatos correspondientes a la gestión del alcance y 
creación de la EDT del proyecto donde se determinan los entregables del mismo y responsables; 
los formatos que comprenden la gestión del cronograma del proyecto donde se establecen las 
actividades y su programación en el tiempo; los formatos sobre la gestión de costos con 
presupuestos y desglose de partidas por cada avance del proyecto; formatos de gestión de riesgos, 
donde se establece y valoran los riesgos y las formas de mitigación y control; en cada uno se 
establecen los procesos planificación, seguimiento y control, con la aprobación final del director 
de planeación municipal, dando cumplimiento al objetivo de la investigación. 
Se establecieron procesos y procedimientos para la implementación de la nueva guía 
propuesta y de la aplicación de todos los formatos diseñados, capacitando a los encargados de los 
proyectos en cada una de las secretarias de Despacho y de la Oficina de Planeación, la cual se 
hizo de manera virtual por el tema de la Pandemia del CORONA virus, donde se incluyeron 
procesos de planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre de los proyectos y en las áreas 
de conocimiento alcance, tiempo, costo, calidad, adquisiciones, interesados, comunicaciones, 
además de los riesgos vinculantes a cada uno de los proyectos y como deben aplicarse cada una 
de las herramientas propuestas y los formatos diseñados, la participación fue buena con 
profesionales de las mayoría de las Secretarías de despacho, quienes aportaron para hacer algunos 
ajustes sugeridos y al final validaron los instrumentos propuestos, el resultado fue exitoso porque 
se llegó a concenso en los ajustes y en la validación de estos, dando cumplimiento a uno de los 
objetivos de la investigación. 
El documento servirá de guía a cada una de las secretarías de despacho y a las oficinas de 
contratación y planeación para una mejor articulación en la planeación, ejecución, control y cierre 
de los proyectos de la Alcaldía de Mocoa, se inició un proceso de implementación con la 
ejecución de un proyecto de obras civiles que aún no hace cierre, pero que demuestra que hay 
mayor orden en los procesos de ejecución, de seguimiento y control, por parte de la Alcaldía, se 
espera que al final se logren minimizar riesgos de fracasos en ejecución. 
Recomendaciones 
 
Se recomienda instruir en la guía a todo el nuevo personal de la Alcaldía que esté a cargo 
de elaboración o supervisión de proyectos para realizar una correcta integración de los mismos. 
Actualizar las herramientas propuestas durante el desarrollo de los proyectos, más aún si 
se presentan cambios en su ejecución. 
Se recomienda tener un archivo de lecciones aprendidas de cada proyecto para reducir la 
posibilidad de que se repitan errores y que se tenga un plan de contingencia en caso de 
presentarse. 
A quienes realizan la supervisión de los proyectos, articular periódicamente con la oficina 
de planeación y contratación para llevar a feliz término los proyectos y no tener inconvenientes y 
retrasos en ejecución. 
Una recomedación sugerida por los participantes de la socialización de los instrumentos 
de la nueva guía metodológica fue que se hiciera capacitaciones permanentes al personal de la 




AEIPRO. (2012). ¿Qué es la Dirección y Gestión de Proyectos?Asociación Española de Dirección e 
Ingeniería de Proyectos.. IPMA SPAIN International project management association. 
https://www.aeipro.com/es/22-project-management/project- management/21-que-es-la-
direccion-y-gestion-de-proyectos 
Benavidez, M. A. (2016). DISEÑO DE GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO LA GUÍA 
METODOLÓGICA DEL DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. - PMI® PARA 




Bonny, E. (16 de Septiembre de 2015). Gestión de proyectos en el pasado y en la actualidad [Mensaje 
de un Blog]. https://www.wrike.com/es/blog/gestion- proyectos-pasado-actualidad-infografia/ 
Ceron Vera, L. D., y Quintero Montenegro, A. (2017). Identificación y análisis de la definición de 
éxito en gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura. Escuela colombiana de 
ingenería Julio Garavito. https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=20857 
Corpoamazonia. (s.f.). Region del putumayo, municipio Mocoa. 
https://www.corpoamazonia.gov.co/region/Putumayo/Municipios/Ptyo_Mocoa.html 
DANE. (2018). Censo nacional de población y vivienda 2018. Recuperado de DANE Información para 
todos: https://www.dane.gov.co/ 
Departamento del Putumayo. Municipio de Mocoa. (2012). Resolución 01542 de 2012 por medio de la 
cual se adopta la Misión, Visión, Política de calidad, valores y principios éticos, Organigrama, 
Mapa de procesos y codificación documentos internos de la Alcaldía de Mocoa 
Putumayo.Concejo municipal Mocoa. 
Folgueiras Bertomeu, P.. (2007). La Entrevista. (Documento de trabajo). Recuperado de 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf 
Guerrero Moreno, G. A. (2013). Metodología para la gestión de. 
http://www.bdigital.unal.edu.co/11161/1/940429.2013.pdf 
Lecompte. M. D. (1995). Un matrimonio conveniente: diseño de investigación cualitativa y estándares 
para la evaluación de programa. RELIEVE, 1 (1). 
http://www.uv.es/RELIEVE/v1/RELIEVEv1n1.htm 
Project Management Institute PMI. (2013).. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 
(Guía del PMBOK) Cuarta Edición. 
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1726/1726_u1_loquese.pdf . 
Project Management Institute PMBOK. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos. Project Management Institute. 
Rodriguez Gómez, G., Gil Flores, J.y Garcia Jiménez, E. (1996). Metodologia de la investigacion 
cualitativa. Ediciones Aljibe. 
https://cesaraguilar.weebly.com/uploads/2/7/7/5/2775690/rodriguez_gil_01.pdf 
Saenz Artega, A. R. (2012 ). El Éxito de la Gestión de Proyectos un nuevo enfoque entre lo 
tradicional y lo dinámico (Tesis de PhD, ESADE). Repositorio Tesis Doctorals en Xarxa. 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117483/Arturo_Saenz_%20Tesis_2012_Rev_1.pdf 
Shenhar, Dvir, Levy , & Maltz. (2001). Project success: a multidimensional strategic concep. Long 
Range Planning, 34. 
Solarte Pazos, L. y Sanchez Arias, L. F. (2014). Gerencia de proyectos y estrategia organizacional: el 







Anexo A MODELO ENTREVISTA A PERSONAL ALCALDIA 
 
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DE MOCOA 






Área:    Cargo: 
 
Tiempo laborado (meses): _   
Labora como personal de planta o contrato_   





1. ¿Cómo definen el alcance de los proyectos en la Alcaldía?: 
  _ 
  _ 
 
2. ¿Cómo la Unidad de Planeación define los requisitos del proyecto?: 
  _ 
  _ 
 
3. ¿Cómo define la Alcaldía que un proyecto fue exitoso? 
  _ 
 
4. ¿Cómo estructura los hitos la Alcaldía en este momento?: 
  _ 
 
5. ¿Considera que la Unidad de Planeación debe implementar una estrategia 
para definir claramente el alcance de un proyecto? Justifique su respuesta:    
  _ 
  __ _ 
 
6. ¿Bajo qué criterios definen las actividades de ejecución del proyecto?: 
  _ 
  _ 
 
7. ¿Qué metodología utiliza la Unidad de Planeación para estimar las duraciones 
de cada una de las actividades y la probable entrega total del proyecto?: 
  _ 
  _ 
 
8. ¿Qué metodología utiliza el equipo de proyectos para evaluar la ejecución y el 
avance del proyecto?: 
  _ 
  _ 
 
9. ¿En caso de requerir un cambio en el cronograma del proyecto, como se 
aplica el plan de acción en cada área de la 
Alcaldía?. _ _ 
  _ 
 
10. ¿Cómo se evalúa el seguimiento de los 
proyectos?. _ 
  _ 
 
11. ¿Cómo estiman el costo de las 
actividades? _ 
  _ 
  _ 
12. ¿Bajo qué criterio definen el presupuesto de cada 
proyecto? _ _ 
  _ 
  _ 
13. ¿Qué indicadores maneja la Unidad de Planeación para evaluar los costos de 
los 
proyectos? _ 
  _ 
  _ 
14. ¿Cómo realiza la Alcaldía, el control de costos en cada uno de los proyectos 
y de qué forma los 
gestiona? _ 
  _ 
  _ 
15. ¿Considera que la Unidad de Planeación debe implementar una estrategia 




16. ¿Tiene la Unidad de Planeación un procedimiento para establecer los riesgos 
de cada 
proyecto? _ _ 
_ 
 
  _ _ 
17. ¿Actualmente la Alcaldía cómo mitiga los riesgos de cada 
proyecto? _ _ 
 




19. ¿Cómo verifican la materialización de los riesgos identificados para cada 




20. ¿Considera que la Unidad de Planeación debe implementar una estrategia 





GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 










LISTA DE VERIFICACION REQUISITOS- SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - OTRAS FUENTES FECHA: 00/00/00 
No. OCAD MUNICIPAL Nombre del proy ecto: Fondo Al que Aplica 
 
 
Fuentes de Financiación 
  
Ente Territorial que presenta el proyecto   
   
Sectorial Responsable   
   
Sector de Inversión Fecha de verificación Valor Total 
   
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACION DEL PROYECTO (Acuerdo 0017 de 12 Diciembre 2013- Acuerdo 45 y 52 ) 
REQUISITO CUMPLE OBSERVACION 
 
1. Proyecto formulado con la Metodología General para la formulación de proyectos del Sistema General de Regalías. 
(Todos Anexos grabados al CD, en formato PDF, XLS, DWG) 
2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal de las entidades territoriales o de las 
Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras o de las Corporaciones Autónomas 
Regionales beneficiarias de los recursos del Sistema General de Regalías, facultados por el artículo 25 de la Ley 1530 
de 2012.y 28 de la Ley 1606 de 2012 para presentar directamente los proyectos de inversión donde se especifique: 
a). Valor total del proyecto, el valor solicitado en cada vigencia y el monto de los recursos solicitados al Sistema General 
de Regalías - SGR- identificando de cuál Fondo provienen o si corresponden a asignaciones directas y el valor de la 
cofinanciación, si a ello hubiere lugar, especificando las entidades aportantes. 
  
b). Entidad ejecutora propuesta. Para el caso de los proyectos financiados con cargo a las asignaciones directas del 
Sistema General de Regalías y de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional de que trata el  
numeral 2° del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, será la entidad territorial; sin perjuicio, que esta pueda proponer otro 
ejecutor. Lo anterior, en concordancia con el artículo 6° de la citada Ley. 
c). Tiempo de ejecución del proyecto de inversión. 
d). El sector o sectores de inversión al que corresponde el proyecto. 
e). Fase o Fases en las que presenta el proyecto. 
3. Certificación de la Secretaria de Planeación de la entidad territorial que presenta el proyecto de inversión, o de aquella 
o aquellas donde se van a ejecutar el mismo, en la que conste que se encuentra en concordancia con los respectivos 
planes de desarrollo, de acuerdo con la órbita de competencias de la entidad territorial. 
4. Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto de inversión no está localizado en zona que  
presente alto riesgo y que está acorde con los usos y tratamientos del suelo definidos para su territorio en el Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT, o Esquema de Ordenamiento 
Territorial- EOT, cuando aplique. 
5. Para acreditar la titularidad del inmueble, se deberá allegar: 
   
a). Certificado de tradición y libertad con máximo tres (3) meses de expedición, donde  conste que  la propiedad 
corresponde al departamento, municipio, distrito o entidad pública, a excepción de los bienes de uso público que 
conforme a las normas vigentes no son sujetos de registro. 
  
b). Acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo gobernador, donde señale que el predio se 
encuentra en su jurisdicción, si se trata de resguardos o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales. 
 
c). Documento de titularización expedido por INCODER tratándose de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras que deberá acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas 
comunidades certificada por el Ministerio del Interior. 
En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, bastará que éstos acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su destinación al uso público o a la prestación de 
un servicio público. 
6. Autorización para la intervención expedida por el Ministerio de Cultura y Plan Especial de Manejo y Protección, 
tratándose de proyectos de intervención en un bien inmueble de interés cultural del ámbito, Nacional 
Continuación Formato… 
 
7. Autorización para la intervención expedida por el instituto Colombiano de Antropología e Historia de acuerdo con el 
Plan de Manejo Arqueológico, tratándose de proyectos de intervención al patrimonio arqueológico. 
8. Autorización de la entidad territorial qué haya efectuado la declaratoria de bien de interés cultural territorial en el marco 
de lo-previsto en la Ley 397 de 1997. 
9. Diagnósticos, estudios, especificaciones técnicas, diseños, planos legibles de  las obras contempladas en  el proyecto 
que lo soporten técnica y financieramente, firmados por el profesional competente  con  su  respectiva  matrícula 
profesional, o acompañados por una certificación del representante legal o jefe de planeación de la Entidad Territorial o 
quien haga sus veces, en la que conste que los documentos y planos originales se  encuentran debidamente  firmados y 
con la matrícula profesional de los especialistas competentes. 
10. Presupuesto detallado de todas las actividades del proyecto de inversión, actualizado al año en que se presenta el 
proyecto y análisis de precios unitarios" anexando certificación de la entidad territorial donde conste que los precios 
unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para este tipo de obras. En el caso en que la 
interventoría contractual o las labores del apoyo a la supervisión  a que refieren el  artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 
fueran financiados con recursos del Sistema General de Regalías, sus costos deberán incluirse como componente del 
proyecto y hacer parte del presupuesto presentado, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 414 de 2013. 
11. Certificado de la autoridad competente que informe que las actividades o  componentes  del  proyecto  que  se 
pretenden financiar con recursos del Sistema General de Regalías no están siendo financiados o no han sido 
financiados con otras fuentes de recursos. 
12. Constancia del trámite de consulta previa que refiere la Ley 191 de 1995, expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores sobre la pertinencia del proyecto, cuando se trate de proyectos de integración y desarrollo fronterizo. 
13. Autorización para la intervención a proyectos localizados en un área protegida pública del ámbito nacional o regional, 
expedida por parte de la autoridad competente definida en el Decreto 2372 de 2010, así: 
a). Para áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, corresponderá a Parques Nacionales 
Naturales. 
b). Para las Reservas Forestales Protectoras Nacionales o Regionales, será la Corporación Autónoma Regional o de 
Desarrollo Sostenible. 
 
c). Para los Parques Naturales Regionales, será la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible.   
d). Para los Distritos Nacionales de Manejo Integrado Nacionales, corresponderá a Parques Nacionales Naturales y si 
son Regionales, a la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible 
  
e). Para la Áreas de recreación, será la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible y, 
f). Para los Distritos de Conservación de suelos, corresponde a la  Corporación Autónoma  Regional o  de Desarrollo 
Sostenible 
14. Certificado expedido por la autoridad  de la  comunidad étnica  minoritaria, debidamente  registrada ante  el Ministerio 
del Interior en el que conste que el proyecto presentado está acorde con el planes de etnodesarrollo y planes de vida. 
15. Certificado expedido por el Secretario de Planeación en-donde consté que el plan de vida o plan de etnodesarrollo 
está en concordancia con el-Plan Nacional de Desarrollo Y con los planes de desarrollo de las entidades-territoriales.   
16. Plano de localización de la zona de influencia del proyecto. 
   
17. Tratándose de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación, carta de 
intención suscrita por el ordenador del gasto o quien haga sus veces en la respectiva entidad del orden nacional, que 
soporte el monto registrado en la Metodología General Ajustada. Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a 
convocatorias por parte de la Nación se deberá presentar el documento  que  soporte  la  inscripción  de  la entidad 
territorial a dicha convocatoria. 
ARTICULO 9°: PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN COMO UNO DE SUS COMPONENTES LA COMPRA DE PREDIOS. 
 
18.Para la aprobación de los recursos destinados a la compra del o los predios por parte del OCAD, el  proyecto de 
inversión deberá contar con los requisitos ya señalados en los literales precedentes y además contar con los estudios, 
diseños técnicos y presupuesto a nivel de detalle del proyecto de inversión a ejecutar en el predio seleccionado. 
REQUISITOS PREVIOS AL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DE PROCESO DE SELECCiÓN 
Los proyectos de inversión a financiarse con recursos del Sistema General de Regalías presentados en fase III deberán cumplir con los siguientes 
requisitos previos al inicio de la etapa contractual: 
 
E 
1. Licencias, plan de manejo ambiental, o permisos requeridos y demás requisitos ambientales, dependiendo del tipo de 
proyecto, de conformidad con la normativa respectiva. 
 
2. Certificado de disponibilidad presupuestal o documento que haga sus veces que soporte las diferentes fuentes de 
E financiación registradas en la Metodología General para la formulación de proyectos de inversión pública susceptibles 
de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías. 
3. Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión expedido por la  entidad que  presenta el  proyecto o  por el 
E correspondiente  operador  que  garantice  la  operación,  funcionamiento  y mantenimiento  del  proyecto  en  el  tiempo, 
cuando aplique. 
4. Certificado de la Oficina de Planeación de la entidad territorial o la entidad competente, en el que conste que el lote 
E cuenta  con  disponibilidad  de  servicios  públicos  avalado  por  las  empresas  prestadoras  del  servicio, con  fecha  de 
expedición no superior a seis (6) meses, cuando aplique. 
5. Certificado de la Autoridad Ambiental, cuando el proyecto afecte cuencas hidrográficas, en el  cual conste  que el 
E proyecto  y las  actividades y obras propuestas  están-acordes-con el  Plan de  Ordenamiento y Manejo de  Cuencas - 
POMCA, cuando exista 
 
E 
6. Cuando se trate de la construcción de un proyecto por etapas las mismas deben ser funcionales y Se deben indicar 
las fuentes de financiación con las que se ejecutarán cuando aplique 
 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRA FUENTE 
De conformidad con lo establecidos en al ley 1530 del 2012 del SGR y El Acuerdo 017 del 2013 de la 
Comisión Rectora del SGR, el Proy ecto 
 
 
con los requisitos de presentación de proy ectos de Inv ersíon, Susceptibles a ser financiados  con recursos 
del Sistema General de Regalías - SGR 
VERIFICÓ EL CUM PLIM IENTO DE REQUISITOS Vo. Bo. DE REVISIÓN DE  REQUISITOS 
Anexo C. Formatos propuestos a la Alcaldía 








PROCESO DE INICIO  
 Versión: Pág.: 
FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Fecha de elaboración:  




IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Número del proyecto:  
IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
Nombre  Cargo: 
Reportar a:  supervisar a: 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Concepto Objetivos Criterios de Aceptación 
Alcance   
Tiempo   
Costo   
Calidad   
ENTREGABLES DEL PROYECTO 
Descripcion Requisistos Criterios de Aceptación 
   
   
   
Requisitos 
Entregable Recursos Necesarios Recursos Disponibles 
   
   
   
LISTADO DE DOCUMENTOS INICIALES 
Descripcion Version Fecha 
   
   
   
   
RIESGOS 
 
HITOS DEL PROYECTO 
Entregable Hito Fecha estimada 
   
   
   













Autorizado por:  
Firma: 
 
Cargo:   
 







































          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
DIRECTOR DEL PROYECTO FIRMA  









PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Numeración: 
Version: 
Fecha: 
FORMATO PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE, DEFINICIÓN DE ALCANCE Y CREAR EDT/WBS 
Fecha de Elaboración (Fecha de elaboración del Diccionario de la 
EDT/WBS : 
 





IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto  Codigo de Proyecto: 
(Referencia del Proyecto) 
 
Necesidad del proyecto: (Especificación de los requisitos del proyecto a 
realizar y sus circustancias por el cual se va hacer) 
 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
PROCESO DE RECOPILAR  REQUISITOS 
ENTREGABLE  ( Los 
objetivos específicos del 
proyecto en relación con 
los productos o servicios 
que producirá) 
DESCRIPCIÓN ( Definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de 
cumplir con los objetivos del proyecto( 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (Son las Condiciones que debe 
cumplir el entregable antes de ser aceptados) 
REQUISITOS ( Documentar 
las necesidades, deseos y 
expectativas cuantificadas y 
documentadas de los 
interesados) 
    
    
    
    
    
MATRÍZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
ITEM ( Capitulo o 
Actividad del Proyecto ) 
REQUISITOS ( Documentar las necesidades, 
deseos y expectativas cuantificadas y 
documentadas de los interesados) 
PRIORIDAD (Ventaja que 
estabkece los requisitos del 
proyecto) 
OBJETIVOS (Establece los 
requisitos prioritarios para las 
necesidades del proyecto) 
ENTREGABLE ( Los objetivos 
específicos del proyecto en 
relación con los productos o 
servicios que producirá) 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
(Son las Condiciones que debe 
cumplir el entregable antes de 
ser aceptados) 
      
      
      
      
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE 
Descripción  de Alcance (caracteristicas del proyecto)  
Entregables del 
Proyecto 
Descripción  del Entregable 
(Caracteristicas de los entregables): 
 
Criterios de Aceptación (Son las 
Condiciones que debe cumplir el 
entregable antes de ser aceptados): 
 
Exclusiones del Proyecto:(Declaración donde se recojan los resultados 
que el proyecto no va a lograr o producir.) 
 
Restricciones: (Limitaciones  que restringen su alcance)  
Supuestos:(Hacer frente a la incertidumbre  en la preparación de proyecto, 
su planificación y programación posterior y, por supuesto, durante la fase de 








PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Numeración: 
Version: 
Fecha: 
PROCESO DE CREAR EDT/WBS 
DEFINIR ESTRUCTURA DE CONTROL 
ENTREGABLE DE PRIMER NIVEL RESPONSABLE PLAZO REQUISITOS 
    
    
    
    
    
    
    
    
DEFINIR EQUIPO DE TRABAJO 
ENTREGABLE DE PRIMER NIVEL RESPONSABLE PLAZO REQUISITOS 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
NOTA: Se elaborara el EDT/WBS con base al proyecto el cual se va a desarrolar 
AUTORIZACIÓN 
Director del Proyecto  Firma: 
Autorizado por:  Firma: 
Cargo:  








PROCESO DE PLANIFICACION  
 Versión: Pág.: de 
FORMATO PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
 
Fecha de elaboración:  




IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Número del proyecto:   
Nombre del Proyecto:  
 
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS: 
DESCRIPCION DEL PROYECTO  





Fuente y origen de 
requisitos 
   











Metodología de gestión 








Director del Proyecto:  Firma:  
Autorizado por:  
Firma: 
 
Cargo:   









PROCESO DE PLANIFICACION  
 Versión: Pág.: de 
FORMATO RECOPILAR REQUISITOS 
 
Fecha de elaboración:  
Elaborado por:  
Cargo:  
Firma:  
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Número del proyecto:  
Nombre del Proyecto:  
REQUISITOS 
ENTREGABLE DESCRIPCION REQUISITOS CRITERIO DE ACEPTACION 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
AUTORIZACION 
Director del Proyecto:  Firma:  
Autorizado por:  
Firma: 
 
Cargo:   
 
Anexo I. Estructura de desglose del trabajo 
 
 
DICCIONARIO EDT Numeración 
Version 
Fecha: 
FORMATO DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Fecha de Elaboración:  
Elaborado por:  
Cargo:  
Firma:  
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto :  Código de Proyecto:  
Necesidad del proyecto :  
DICCIONARIO 
LOTE DE CONTROL  
PAQUETE DE TRABAJO  
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO 
ACTIVIDADES DEL 








HITOS: HITO:  






Director del Proyecto  Firma: 
Autorizado por:  Firma: 
Cargo:  




VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE Numeración: 
Version: 
Fecha: 
FORMATO VALIDAR ALCANCE 
Fecha de Elaboración:  
Elaborado por:  
cargo:  
firma:  
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto : Codigo de Proyecto: 
Necesidad del proyecto :  
VALIDACIÓN DE ALCANCE ( Trabajos del Proyecto ya acabados) 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
(Describir las caracteristicas del 
producto) 
 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: Descripción del Entregable 
(Caracteristicas de los entregables): 
 
Criterios de Aceptación: (Son las condiciones que 
debe cumplir el entregable antes de ser aceptado) 
 
Exclusiones del 
Proyecto:(Declaración donde se 
recojan los resultados que el 
proyecto no va a lograr o producir.) 
 
Restricciones: (Limitaciones que 
restringen su alcance) 
 
Supuestos:(Hacer frente a la 
incertidumbre en la preparación de 
proyecto, su planificación y 
programación posterior y, por 
supuesto, durante la fase de 
ejecución de los trabajos) 
 
Información Técnica y Legal:  
Observaciones:  
CONTROL DE ALCANCE ( monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto) 
Objetivo: (Controlar el avance de 
la ejecución del proyecto según el 
alcance) 
 









CAMBIOS (Tomar las decisiones que adectan a las prioridades que se hayan tomado sobre los requisitos del proyecto) 
 APROBADO FECHA DE  
CAMBIO SOLICITADO SI NO APROBACIÓN RESPONSABLE 
    
   
    
AUTORIZACIÓN 
Director del Proyecto  Firma: 
Autorizado por   
Firma: Cargo  
Anexo K. Estimación de costos. Formato 1. 
 
 
PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS Numeración 
Version 
Fecha: 
NOMBRE DEL PROYECTO: CIUDAD: (Lugar del proyecto) FECHA 
   
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: Cuentas de control o grupos de entrgables que se utilizaran para la medicion y el control de valor ganado. 
CUENTA DE ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHA DE INCIO - FIN 
     
     
     
     
     
PLANIFICACION GRADUAL: Forma en que se utilizara la planificacion gradual,definiendo las etapas y los niveles de agregacion de los componentes de planificacion, asi como la 
fecha en la que se emitiran los presupuestos no expandidos y la persona responsable de hacerlos. 
ETAPA COMPONENTES DE PLANIFICACION FECHA DE EMISION DEL RESPONSABLE 
    
    
    
    
    
LIMITES DE CONTROL 
ALCANCE : 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(Especificar si el limite de control aplica a 
todo el proyecto,fase, grupo de entregables 
o un entregable especifico) 
VARACION PERMITIDA 
(Variacion peermitida para el alcance especificado, 
expresada en valores absolutos) 
ACCION A TOMAR SI LA VARIACION EXCEDE LO PERMITIDO (Accion a 
tomar ejm. 
Monitorear resultados,analizar variaiones,o auditoria profunda de la variacion) 
   
   
   
   
   
FORMULAS DE PRONOSTICO DE VALOR GANADO: (Especificacion de formulas de pronostico que se utilizara para el proyecto) 
TIPO DE PRONOSTICO FORMULA MODO: Quien , como, cuando y donde 
   
   
   
   
   
NIVELES DE ESTIMACION Y DE CONTROL: (Especificacion de los niveles de detalle en que se efectuaran las estimaciones y el control de los costos ) 
TIPO DE ESTMACION DE COSTOS 
(Especificar los tipos de estimacion a usar, 
Estimacion Analoga, Estimacion 
Parametrica, Estimacion Ascendente ò 
Estimacion por tres puntos) 
NIVEL DE ESTIMACION DE COSTOS 
(Especificar el nvel de detalle al cual se efectuaran 
los estimados de costo ejm: actividad, paquetes de 
trabajo, entregables) 
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
(Especificar el nivel de detalle al cual se efectuara el cntrol de los costos ejm: 
actividad, paquetes de trabajo, entregables) 
   
   
   
   
   





DESCRIPCION (Quien, como ,cuando y donde) 
 











NOMBRE DEL PROYECTO: CIUDAD: (Lugar del proyecto) FECHA 
   
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: (Descripcion detallada del sistema de control de costos que se utilizara para suministrar datos al sistema de control valor ganado). 






SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: (Descripcion detallada del sistema de control de cambios de costos que se utilizara para mantener la integridad de la 
linea base, formalizar, evaluar y aprobar cambios) 






CALCULO DE LINEA BASE 
TIPO DE COSTO VALOR DEL COSTO 
COSTOS DIRECTOS $ 
COSTOS INDIRECTOS $ 
RESERVA DE CONTINGENCIA ( VER NOTA 1) $ 
ESCALACION $ 











PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 
Numeración                                 
Versión                                 
fecha:                                 
Fecha de elaboración:                                  
Nombre del proyecto:                                  
ESTIMACION DE COSTOS 










         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 
Responsable de elaboración:               
Responsable de revisión:              
Responsable de aprobación:              
Estimación de costos. Formato 4. 
 
PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 
 
 
PE-C-01     
Version 0.0     
Fecha26/4/2020     
PERSONAL ( Inserte la cantidad de celdas que sean considerables para el proyecto )     




SALARIO TOTAL/MES CANTIDAD 
MESES 
TOTAL     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
TOTAL PERSONAL $ 0,00  $     
OTROS COSTOS ( Inserte la cantidad de celdas que sean considerables para el proyecto )     




TOTAL/MES (COP) CANTIDAD 
MESES 
TOTAL     
Preparación y reproducción  de informes           
Gastos de comunicación (incluye 
telefonía móvil e internet) 
          
Mantenimiento de equipos de computo           
Vigilancia y aseo           
TOTAL $ -  $    
 
(1) VALOR COSTOS INDIRECTOS 
(INCLUYE IVA) 
 
(2) VALOR COSTOS DIRECTOS  
VALOR PROYECTO (1)+(2) $ 
 









   
CUMPLIMIENTO        
ANTICIPO        
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
       
ESTABILIDAD DE LA OBRA                 
RESPONSABILIDAD CIVIL                 
TOTAL $ -            
EFECTOS TRIBUTARIOS        
VALOR IVA COSTOS 
DIRECTOS SIN IVA 
RETENCI RETENCION EN LA RETEICA 
(0,3%) 
ESTAMPILLAS (1,5%) TOTAL        
              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS                                         




                                       
                                     
 









ID ACTIVIDAD UND. CANT. DURACION 
EN DIAS 
PPTO FECHA CONTROL MES 1 FECHA CONTROL MES 2 FECHA CONTROL MES 3 FECHA CONTROL MES 4 FECHA CONTROL MES 5 
% DE % VALOR VALOR EV MENSUAL % DE % VALOR VALOR EV MENSUAL % DE % VALOR VALOR EV % DE % VALOR VALOR EV % DE % VALOR VALOR EV 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
∑ (SUMATORIA DE AVANCES)   $0,00 $0,00 $0,00   $0,00 $0,00 $0,00   $0,00 $0,00 $0,00   $0,00 $0,00 $0,00   $0,00 $0,00 $0,00 
 
TABLA DE ACUMULADOS                                              
MES PV ( Valor planeado) AC (Valor ejecutado) EV ( Valor ganado)                                             
1                                                
2                                                
3                                                 
4                                                
5                                                
6                                                
7                                                
8                                                
9                                                
10                                                
11                                                
12                                                
13                                                
14                                                
15                                                
16                                                
17                                                
18                                                
19                                                
20                                                
OBSERVACIONES:                                             






















Director del Proyecto 
(Project Manager) 
Responsable del riesgo 
(Risk Owner) 
Miembros del equipo de 
 
Proyectos (Project Team): 
Interesados del Proyecto 
(Stakeholders) 
Improbable 1 





IMPACTO REPUTACIÓN CALIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL AMBIENTAL LEGAL FINANCIERO CRONOGRAM 
1 ACEPTABLE        
2 TOLERABLE        
3 INDESEABLE        
4 INTOLERABL 
E 
       
 





REGISTRO DELOS RIESGOS 
Numero formato: 
                  
Version : 
                  
Fecha Elaboración: 
                  
NOMBREDEL PROYECTO: CIUDAD: (Lugar del proyecto) Fecha Modificación: 
                  




















































                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            










NOMBRE DEL PROYECTO 
 









































































































                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    






FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS 
Nombre del Proyecto: 
Preparado por: 
Fecha: 
Lección Aprendida Número: 
Nombre de la Lección Aprendida Propuesta: 
Función en el Equipo del Proyecto: 
Proceso:  Iniciación  Planeación  Ejecución Control  Cierre 
Proceso de Gerencia de Proyectos Especifico en el que se usa: 
Practica Especifica, Herramienta o Técnica a ser usada: 
?Cual fue la acción tomada¿ 
?Cual fue el resultado¿ 
Cual debió haber sido el resultado: 
?Cual es específicamente la lección aprendida¿ 
?Como podría uno identificar una situación similar en el futuro¿ 
?Que comportamiento es recomendado para el futuro¿ 
?Donde y como puede este conocimiento ser usado posteriormente en este proyecto¿ 
?Donde y como puede este conocimiento ser usado en proyectos futuros¿ 
Quien debería ser informado acerca de esta lección aprendida: (seleccione uno) 
 
Ejecutivo (s) 
 Gerentes de 
Proyecto(s) 
 Equipos de Proyecto 
(s) 
 Todo el 
staff  
 Otros:  
Como podría esta lección aprendida ser difundida? (selecciones todas las que apliquen) 
  e-mail  Intranet/Web site  Archivo compartido  Biblioteca 
  Otros: 





Nombre de las referencias: 
1. 





DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
Numeración 
PROCESO DE CIERRE Fecha aprobación:  
 Version: Pág.: de 
FORMATO ACTA DE CIERRE 
    
Fecha de elaboración:    
Elaborado por:    
Cargo:    
Firma:    
IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
NUMERO DEL PROYECTO:  
NOMBRE DEL PROYECTO  
    
ACTA No:  
FECHA:  










FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DEL COMPROMISO 
    
    
    





PARA LA EJECUCIÓN 
 
  
    
    
















EN REPRESENTACION DE :   
CORREO ELECTRONICO:   
TELEFONO:   






EN REPRESENTACION DE :   
CORREO ELECTRONICO:   
TELEFONO:   
    
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad 
expresa de los queintervienen en ella. 
 
 
    
 
Firma Firma  
Nombre: Nombre: 















    
Para uso exclusivo del Gerente del Proyecto: Utilice  el  siguiente  espacio de 
observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión 




    
  
 
FIRMA GERENTE DEL PROYECTO  
 
Anexo R. Plan de capacitaciones 
 
 





CONVENCIONES PARA EL CONTROL DE CAPACITACION 





Nº DE INTERESADOS: 20 
FECHA DE INICIO: Mayo 2/2020 
FECHA FIN: Junio 30/2020 
Responsable: Patricia Rojas 
MAYO DE 2020 
 
JUNIO DE 2020 
SEMANAS S1 S2 
1 INTRODUCCION A LOS PROCESOS PLANTEADOS 
1,1 Gestion del alcance 
1,2 Gestion del cronograma 
1,3 Gestion de los costos 
1,4 Gestion de los riesgos 
2 PROFUNDIZACION EN GESTION DEL ALCANCE 
2,1 Planificar la gestion del alcance 
2,2 Recopilar requisitos 
2,3 Definir el alcance 
2,4 Creacion EWS o EDT 
2,5 Validar en alcance 
2,6 Controlar el alcance 
3 PROFUNDIZACION EN LA GESTION DEL CRONOGRAMA 
3,1 Planificar la gestion del cronograma 
3,2 Definicion de las actividades 
3,3 Secuencia de las actividades 
3,4 Estimar la duracion 
3,5 Controlar el cronograma 
4 PROFUNDIZACION EN LA GESTION DE LOS COSTOS 
4,1 Planificar la gestion de los costo 
4,2 Estimar los costos 
4,3 Determinar el presupuesto 
4,4 Controlar los costos 
5 PROFUNDIZACION EN LA GESTION DE LOS RIESGOS 
5,1 Planificar la gestion de los riesgos 
5,2 Identificar los riesgos 
5,3 Analisis cualitativo 
5,4 Analisis cuantitativo 
5,5 Respuesta a los riesgos 
5,6 Implementar la respuesta a los riesgos 
5,7 Monitorear los riesgos 
6. PROCESOS DE CIERRE 
6.1 Cerrar proyecto 
6.2 Cerrar Adquisiciones 
S3 S4 S1  S2 S3 S4 
Anexo S. Registro Fotográfico socialización formatos nueva metodología, ajustes y 
validación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
